



รายงานผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น


บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว และเพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบ จึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อให้ประชาชนทราบและมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายดวงตะวัน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก



คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และ ข้อ ๑๔ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

ดังนั้นเพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก เป็นไปด้วยความถูกต้องและตามระเบียบดังกล่าวมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขึ้นเพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก หวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้ จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและทำให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	
๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	๑
๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	๑
๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	๒
๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล	๗
๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	๘
ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล	
๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕	
๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐
๑.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่น	๑๑
๑.๓ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ	๑๒
๑.๔ ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข	๑๒
๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	
๒.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์	๑๔
๒.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ	๑๕
๒.๓ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล	๑๖
๒.๔ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล	๑๗
๒.๕ แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล	๑๘
ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	
๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น	๒๐
๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น	๒๑
๓. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ	๒๓
๔. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ	๒๖
๕. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	๒๖
ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ	
๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม	๒๘
๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต	๓๕
ภาคผนวก	
๑. สรุปคะแนนตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	
๒. สรุปคะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	

สารบัญ (ต่อ)

๓. สรุปคะแนนแบบสำรวจความพึงพอใจเกี่ยวกับผลการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
๔. แบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับผลการดำเนินงานโครงการฯ
๕. แบบรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (สำหรับสำนัก/กอง)
๖. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยดำเนินการตามกระบวนการขั้นตอนต่างๆ ตามที่กฎหมายระเบียบ หนังสือราชการกำหนดไว้

การประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ทำให้ได้ทราบถึงจุดอ่อน จุดแข็งขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก ที่จะดำเนินการพัฒนาท้องถิ่นอย่างไรในปัจจุบันและอนาคต จาก “วิสัยทัศน์” ที่กำหนดไว้ ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์การดำเนินการที่ดี

จากวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก กำหนดว่า เพื่อให้เห็นถึงสภาพการณ์ในอุดมคติ ซึ่งเป็นจุดหมายที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคกต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ดังนี้

**“หนองบัวโคกชุมชนน่าอยู่ เคียงคู่ธรรมภิบาล
บริหารอย่างมีส่วนร่วม ประชาชนอยู่ดีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง”**

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก สรุปในภาพรวมของประเด็นยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่ได้กำหนดไว้ดังนี้ พบว่า

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีจำนวน ๑๖๗ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑๒๐,๘๕๐,๙๗๐ บาท มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รวมถึงการใช้จ่ายเงินสะสมและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) จำนวน ๓๗ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๔,๖๓๙,๙๐๐ บาท มีการนำไปดำเนินการจริงจำนวน ๓๐ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๗,๕๒๔,๘๐๒ บาท

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน

จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีจำนวน ๒๑๘ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑,๗๓๐,๐๐๐ บาท มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รวมถึงการใช้จ่ายเงินสะสมและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) จำนวน ๐ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๐ บาท มีการนำไปดำเนินการจริงจำนวน ๐ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๐ บาท

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีจำนวน ๑๐๓ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๒๐,๙๙๙,๖๐๐ บาท มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รวมถึงการใช้จ่ายเงินสะสมและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) จำนวน ๑๙ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๔,๔๗๙,๓๐๐ บาท มีการนำไปดำเนินการจริงจำนวน ๑๘ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑๒,๗๖๓,๐๙๙,๘๐ บาท

๔. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม

จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีจำนวน ๑๑ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๙๑๔,๕๐๐ บาท มีการนำไปจัดทำงานงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รวมถึงการใช้จ่ายเงินสะสมและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) จำนวน ๖ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๖๓๕,๐๐๐ บาท มีการนำไปดำเนินการจริงจำนวน ๔ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๕๔๑,๗๗๕ บาท

๕. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีจำนวน ๓๙ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๔,๕๘๙,๐๐๐ บาท มีการนำไปจัดทำงานงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รวมถึงการใช้จ่ายเงินสะสมและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) จำนวน ๙ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๗๖๖,๐๐๐ บาท มีการนำไปดำเนินการจริงจำนวน ๗ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๖๑๕,๔๗๐ บาท

ผลการประเมินผลภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก ซึ่งเกิดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งนี้ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีความถูกต้องตามหลักการเชิงพื้นที่บริบทขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคกและเป็นไปตามหลักวิชาการ ในการกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก และผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก จะได้นำไปดำเนินการปรับปรุง แก้ไข พัฒนาท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้นและพึงพอใจของประชาชนให้มากที่สุดต่อไป

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
ธันวาคม ๒๕๖๖

ส่วนที่ ๑

บทนำ

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคกประกาศใช้ ประกอบด้วยการจัดทำ การเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามโครงการ กิจกรรม รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น งบประมาณรายจ่ายประจำปี การใช้จ่ายเงินสะสมหรือการอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ การโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณ หรือเงินอื่นใดที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคกใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ และเป็นการติดตามการใช้งบประมาณรายจ่ายตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก

การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกันแต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสมจะช่วยให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก หรือพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้มีส่วนได้เสียในตำบลหนองบัวโคก สามารถสามารถกำกับดูแล ทบทวนและพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจ หน้าที่และอำนาจตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนาท้องถิ่นหรือศึกษาาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๒.๑ เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคกและการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างหนึ่งที่จะช่วยตอบสนองภารกิจตามหน้าที่และอำนาจขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคกรวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

๒.๒ เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๒.๓ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะ หรือการยกเลิกโครงการกิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะ ทั้งที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก

๒.๔ เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก ทั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี การใช้จ่ายเงินสะสมหรือการอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ การโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณ หรือเงินอื่นใดที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคกใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ และเป็นการติดตามการใช้งบประมาณรายจ่ายตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

๓.๑ หลักการสำคัญ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคกโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคกได้รับรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วให้ตรวจสอบและมีความเห็น แล้วจัดทำเป็นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันลงนามประกาศหรือนับแต่วันให้ความเห็นดังกล่าวภายในเดือนธันวาคม

๓.๒ การดำเนินการของสำนัก กองต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก

๓.๒.๑ “การจัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น” มีขั้นตอนการดำเนินการโดยสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคกที่มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพื่อยกร่างการจัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก

๓.๒.๒ ในทางปฏิบัติให้เป็นหน้าที่ของสำนัก กองต่าง ๆ ที่ต้องดำเนินการยกร่างการจัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการลงข้อมูลเพื่อส่งให้สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคกที่มีหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการ

๓.๓ การดำเนินการของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓.๓.๑ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประชุมเพื่อกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดเครื่องมือในการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งในส่วนที่ต้องดำเนินการติดตามและประเมินผลในเชิงวิเคราะห์ (๑) ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล (๒) วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล (๓) ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล (๔) เครื่องมือการติดตามและประเมินผล (๕) ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล (๖) การติดตามและประเมินผลที่เกิดจากการสรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และแนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๗) ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล ที่เกิดจากผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น การวิเคราะห์เชิงปริมาณการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ และสรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล (๘) สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่เกิดจากสรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม และข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

๓.๓.๒ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประชุมเพื่อกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งในส่วนที่ต้องดำเนินการติดตามและประเมินผลการให้คะแนน (๑) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๑๐๐ คะแนน และ (๒) การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๑๐๐ คะแนน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน และการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) แต่ถ้าเมื่อประเมินผลเป็นคะแนนแล้ว ผลต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ ก็ต้องยืนยันคะแนนตามที่เป็นจริง

๓.๓.๓ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประชุมเพื่อดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย (๑) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคกคัดเลือกจำนวนสามคน (๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน (๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน (๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน (๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน โดยมีกรรมการที่ถูกคัดเลือก ๑ คน เป็นประธานคณะกรรมการ และกรรมการที่ถูกคัดเลือก ๑ คน เป็นเลขานุการของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก มีการประชุม ๑ ครั้ง คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก มีดังนี้

(๑) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก คัดเลือกจำนวนสามคน

- นายอดิศักดิ์ วงศ์ษาเคน สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓
- นางสำรวย ภิรมย์ไทย สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕
- นายวสันต์ กุ้งกลางดอน สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๐

(๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

- นางสาวปิระประพันธ์ สิงห์ครอง
- นายอดิสร อมฤทธิ

(๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

- ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโสน
- ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองลุมพุก

(๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน

- หัวหน้าสำนักปลัด
- ผู้อำนวยการกองคลัง

(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

- ร.ต.อ.นิรันดร์ หวังนากลาง
- นายจำรอง พระขุนทด

(๖) ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านบัว

- นายอดิศักดิ์ วงศ์ษาเคน สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓

(๗) เลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านบัว

- นายองอาจ แสงทน หัวหน้าสำนักปลัด

(๘) ผู้ช่วยหรือเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ

- นางสาวมลฤดี ชัยสงค์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

๓.๔ ขั้นตอนการติดตามและการรายงานผล

๓.๔.๑ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประชุมเพื่อกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามข้อ ๒๙ (๑) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ต้องกำหนดแนวทาง วิธีการ แบบที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลเทคนิคหรือการวิเคราะห์ที่จะต้องนำมาใช้ตามความเหมาะสมของพื้นที่

๓.๔.๒ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก แจ้งมติที่ประชุมรายละเอียดและแนวทางการปฏิบัติตาม ๓.๔.๑ ให้สำนัก กองต่าง ๆ ในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคกได้ทราบและปฏิบัติ พร้อมกำหนดวันดำเนินการหรือลงข้อมูลแล้วจัดส่งให้กับสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคกเพื่อสรุป ประมวลผล ยกร่างเป็น

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก

๓.๔.๓ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามข้อ ๒๙ (๒) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยประชุมเพื่อพิจารณาตรวจสอบข้อมูล รายละเอียดตามยกเว้น รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคกยกเว้นมาจัดทำหรือรวบรวมส่งให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นพิจารณา และกำหนดให้มีการออกติดตามโครงการ กิจกรรมงานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะที่ดำเนินการในพื้นที่จริง

๓.๔.๔ เมื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้รายงานผลและเสนอความเห็นและดำเนินการตาม ๓.๔.๓ แล้ว ประธานคณะกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตรวจสอบความถูกต้องและส่งให้สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคกได้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งแล้วจัดทำประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคกเพื่อให้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคกลงนามประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓.๔.๕ ก่อนลงนามประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก ได้ตรวจสอบและมีความเห็นในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วจึงประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๓.๔.๖ เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคกได้ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้ว สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก ได้ปิดประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และลงเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคกตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๓.๔.๗ เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคกได้ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้ว สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก ได้แจ้งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภอ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องได้ทราบ รวมถึงแจ้งให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำนัก กองต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคกได้ทราบด้วย

๓.๕ การดำเนินการของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก

๓.๕.๑ เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคกประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้ว ได้เสนอต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก เพื่อให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคกได้บรรจุในวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคกเป็นการรับทราบในสมัยประชุมสภาสามัญ/วิสามัญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคกได้สอบถาม อภิปราย เสนอความเห็นตั้งข้อสังเกตในที่ประชุมสภาท้องถิ่นแล้ว และได้มีการอธิบาย ชี้แจง ตอบข้อซักถามการอภิปรายของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคกในการประชุมแล้ว

๓.๖.๒ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ กำหนดไว้

ในข้อ ๑๕. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

(๑๕.๑) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๑๕.๒) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๑๕.๓) เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีแล้วให้เสนอเป็นญัตติหรือเสนอต่อประธานสภาท้องถิ่น

(๑๕.๔) เมื่อสภาท้องถิ่นได้เสนอความเห็นหรือรับทราบแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งความเห็นนั้นให้ผู้บริหารท้องถิ่นโดยเร็วหรืออย่างช้าไม่ควรเกิน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ประชุมสภาท้องถิ่นรับทราบ

(๑๕.๕) แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตามข้อ ๒๙ หรือข้อ ๓๐

(๑๕.๖) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๑๕.๗) การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๑๕.๘) แนวทางการดำเนินการอื่น ๆ สำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓.๖.๓ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

กำหนดไว้ในข้อ ๑๔. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

(๑๔.๑) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ ประกอบด้วยการจัดทำหรือทบทวน การเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลง และการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการติดตามโครงการ กิจกรรม งาน ภารกิจหรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่นำไปจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี/เพิ่มเติม การใช้จ่ายเงินสะสม เงินอุดหนุน เฉพาะกิจหรือเงินอื่นใดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในการจัดทำบริการสาธารณะและ กิจกรรมสาธารณะ และเป็นการติดตามการใช้งบประมาณรายจ่ายตามแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๑๔.๒) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้รับรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วให้ตรวจสอบและมีความเห็น แล้วจัดทำเป็นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี จะต้องปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันลงนามประกาศหรือนับแต่วันให้ความเห็นดังกล่าว

(๑๔.๓) เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีแล้วให้เสนอเป็นญัตติต่อประธานสภาท้องถิ่น เพื่อให้ประธานสภาท้องถิ่นได้บรรจุในวาระการประชุมสภาท้องถิ่นเป็นการรับทราบซึ่งอาจดำเนินการในสมัยประชุมสภาสามัญหรือสมัยวิสามัญได้ สมาชิกสภาท้องถิ่นอาจสอบถาม อภิปราย เสนอความเห็น ตั้งข้อสังเกตในการประชุมสภาท้องถิ่นได้ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอธิบาย ชี้แจง ตอบข้อซักถามการอภิปรายของสมาชิกสภาท้องถิ่นได้ตามที่ประธานสภาท้องถิ่นได้อนุญาต

ให้ประธานสภาท้องถิ่นบรรจุญัตติที่เสนอมาเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาท้องถิ่นภายในกำหนดเวลาอันสมควรในสมัยประชุมนั้น หรือดำเนินการตามข้อ ๔๐ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขถึงฉบับปัจจุบัน

(๑๔.๔) เมื่อสภาท้องถิ่นได้รับทราบหรือได้เสนอความเห็นแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งความเห็นนั้นให้ผู้บริหารท้องถิ่นโดยเร็วหรืออย่างช้าไม่ควรเกินสิบห้าวันนับแต่วันที่ประชุมสภาท้องถิ่นรับทราบและให้ผู้บริหารท้องถิ่นจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อนำผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีรวมทั้งความเห็นของสภาท้องถิ่นให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นรับทราบ เพื่อนำไปดำเนินการปรับปรุงแก้ไข วิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

วิธีการ เครื่องมือและรูปแบบสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก นอกจากการกำหนดหัวข้อย่อยระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลแล้วจะได้กำหนดเครื่องมือและรูปแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลเพื่อนำไปสู่การประเมินผลที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ได้ เพราะเครื่องมือและรูปแบบจะเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ได้มองเห็นเหตุการณ์และแสดงความสัมพันธ์ระหว่างวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา แผนงาน โครงการพัฒนา กิจกรรมงานต่าง ๆ ครุภัณฑ์หรือวัสดุสำหรับการจัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะ หรือแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนการดำเนินงาน ตลอดจนการควบคุม อ้างอิง หรือแปลความหมายสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคกได้อย่างเหมาะสม

๔.๑ วิธีในการติดตามและประเมินผล

วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ความสำคัญกับ (๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล (๒) เครื่องมือที่ใช้สำหรับการติดตามและประเมินผล และ (๓) กรณวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ หรือรูปแบบต่าง ๆ ที่ดำเนินการติดตามและประเมินผล

วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคกจึงต้อง

(๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล มีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้ การใช้เอกสาร (Document) เป็นที่เข้าใจง่าย กระชับในการสอบถาม ถาม หรือทดสอบ/วัด

(๒) โดยการสำรวจ (Survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากการบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาที่จัดทำไว้แล้วหรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องมีการจดบันทึก (Record) สังเกต (Observation) หรือวัด (Measurement) โดยดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สำนัก กองต่าง ๆ ที่รับผิดชอบโครงการพัฒนาท้องถิ่นหรือหน่วยงานรับผิดชอบหลัก

๔.๒ เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

การกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก ๕ เครื่องมือสำคัญดังนี้

๔.๒.๑ สังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือผู้ประเมินสังเกตด้วยตัวเองได้ ๒ วิธี คือ (๑) เข้าไปร่วมกิจกรรมนั้น (๒) ไม่ได้ร่วมกิจกรรมแต่สังเกตจากภายนอก

๔.๒.๒ บันทึกข้อมูล (Record Information) แบบบันทึกความรู้สึก บันทึกความคิด บันทึกความเห็น (commentary) ของผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสียในโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๔.๒.๓ การสัมภาษณ์ (Interview) ตั้งเป้าหมายเตรียมคำถามสำหรับการคุยไว้ล่วงหน้าเพื่อค้นหาความจริง และความคิดเห็นที่แท้จริงของกลุ่มเป้าหมาย

๔.๒.๔ แบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ (๑) แบบสอบถามแบบปลายเปิด ไม่กำหนดคำตอบไว้ (๒) แบบสอบถามแบบปลายปิด โดยกำหนดคำถามและคำตอบที่สร้างขึ้นจากการคาดการณ์ล่วงหน้า

๔.๒.๕ แบบทดสอบ (Tests & Measurements) การทดสอบและเครื่องมือวัด เป็นเครื่องมือในการวัดผลความรู้และความเข้าใจ ต่อประเด็นการเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งด้านวิชาการและพฤติกรรมอาจเป็นการสอบข้อเขียนหรือลงมือปฏิบัติก็ได้

สิ่งสำคัญที่ต้องตั้งคำถามกับการกำหนดวิธีในการติดตามและประเมินผลและการใช้เครื่องมือการติดตามและประเมินผลก็คือ (๑) ควรกำหนดจุดมุ่งหมายว่าเราประเมินผลไปทำไม (๒) ควรกำหนดสิ่งที่จะประเมินผลว่าเราจะประเมินผลจากอะไร (๓) ควรใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย และ (๔) ระวังความคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้น

๔.๓ รูปแบบสำหรับการติดตามและประเมินผล

แบบหรือรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคกได้กำหนดขึ้นเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ บริบททางสังคมของตำบลหนองบัวโคก โดยใช้รูปแบบผสมผสานกันระหว่างแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF)) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System (PPMS)) แบบหรือ Problem-Solving Method การประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้น แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) และแบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model)

๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคกมีประโยชน์ที่สำคัญคือการนำไปใช้แก้ปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือการนำไปใช้สำหรับวางแผน การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคกจึงแยกเป็นหัวข้อได้ดังนี้

๕.๑ ได้ทราบถึงสภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือจัดทำกิจกรรมสาธารณะซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

๕.๒ ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่มีปัญหาและไม่มีปัญหาให้สามารถแก้ไขได้ตรงเป้าหมายอย่างทันทางที่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๕.๓ ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่า ไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๕.๔ สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

๕.๕ กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้จัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการมีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๕.๖ ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคกแต่ละคน แต่ละสำนัก กอง ต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายการพัฒนาขององค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองบัวโคกเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลและ ประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก

๖.๗ เป็นเครื่องมือสำคัญในการตรวจสอบว่า “วิสัยทัศน์” ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคกที่ กำหนดไว้นั้นได้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ หรือบรรลุผลตามเป้าหมายอย่างน้อยเพียงใด และมีความสอดคล้อง กับการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นอย่างไรในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุผลสำเร็จ

๖.๘ ทำให้เห็นภาพรวมในการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ ยุทธศาสตร์การ พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิและยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก

ส่วนที่ ๒

การติดตามและประเมินผล

ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

จากรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคกในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้

จำนวนยุทธศาสตร์ ๕ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย (๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน (๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต (๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม (๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๑๘.๖๓
๒	การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๒๐	๑๘.๘๘
๓	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐	๕๕.๗๕
	๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐	๙.๒๕
	๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	๑๐	๘.๒๕
	๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	๑๐	๙.๑๓
	๓.๔ วิสัยทัศน์	๕	๔.๖๓
	๓.๕ กลยุทธ์	๕	๔.๘๘
	๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	๕	๔.๘๘
	๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	๕	๔.๖๓
	๓.๘ แผนงาน	๕	๔.๕๐
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	๕	๔.๖๓	
รวมคะแนน		๑๐๐	๙๓.๒๕

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรมีน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก ได้คะแนนร้อยละ ๙๓.๒๕ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

๑.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่น

จากรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคกในประเด็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้

จำนวนโครงการที่ปรากฏในยุทธศาสตร์ จำนวน ๔๘ โครงการ ดังนี้

(๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน ๒๒ โครงการ

(๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน จำนวน ๐ โครงการ

(๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต จำนวน ๑๕ โครงการ

(๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม จำนวน

๔ โครงการ

(๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี จำนวน ๗ โครงการ

ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๙.๓๗
๒	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๙.๓๖
๓	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๙.๑๘
๔	แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐	๙.๓๑
๕	โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๖๐	๕๕.๐๓
๕.๑	ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	๔.๔๘
๕.๒	กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	๔.๕๔
๕.๓	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	๔.๖๘
๕.๔	โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	(๕)	๔.๗๑
๕.๕	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)	๔.๖๗
๕.๖	โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	(๕)	๔.๖๓
๕.๗	โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	๔.๕๘
๕.๘	โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญา	(๕)	๔.๕๗
๕.๙	งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	(๕)	๔.๕๑
๕.๑๐	มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)	๔.๕๗
๕.๑๑	มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(๕)	๔.๕๖
๕.๑๒	ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(๕)	๔.๕๓
รวมคะแนน		๑๐๐	๙๒.๒๗

คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก ได้คะแนนร้อยละ ๙๒.๒๗ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

๑.๓ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ

เป็นการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินการทั้งหมด		อนุมัติงบประมาณ		ลงนามสัญญา		เบิกจ่าย	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๙๒	๔๗,๓๔๕,๗๓๕.๑๒	๒๒	๔,๘๗๑,๐๐๐.๐๐	๒๑	๔,๗๖๓,๘๐๐.๐๐	๒๑	๔,๗๖๓,๘๐๐.๐๐
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน	๑๓	๑,๕๙๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	-
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๘๑	๑๖,๖๑๙,๗๕๕.๐๐	๑๕	๑๔,๓๘๔,๓๑๐.๐๐	๑๒	๑๓,๔๕๐,๘๐๕.๒๔	๑๒	๑๓,๔๕๐,๘๐๕.๒๔
๔.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม	๑๐	๕๙๕,๐๐๐.๐๐	๔	๔๑๕,๐๐๐.๐๐	๑	๓๘๕,๓๐๐.๐๐	๑	๓๘๕,๓๐๐.๐๐
๕.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	๓๖	๓,๓๔๕,๕๐๐.๐๐	๗	๘๖๗,๐๐๐.๐๐	๖	๘๓๘,๓๐๑.๕๐	๖	๘๓๘,๓๐๑.๕๐
รวม	๒๓๒	๖๙,๔๙๕,๙๙๐.๑๒	๔๘	๒๐,๕๓๗,๓๑๐.๐๐	๔๐	๑๙,๔๓๘,๒๐๖.๗๔	๔๐	๑๙,๔๓๘,๒๐๖.๗๔

๑.๔ ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข

ปัญหาหรืออุปสรรคการดำเนินงาน

- ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุมประชาคม เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
- โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมาก ไม่สามารถนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้อย่างเพียงพอ ทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการพัฒนาได้ตามความต้องการของประชาชน
- โครงการที่เป็นงานโครงสร้างพื้นฐาน มีปัญหาด้านขนาดพื้นที่ แบบแปลน ที่ดำเนินการไม่ทันตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในแผนดำเนินงาน
- การดำเนินงานของโครงการพัฒนาที่ต้องมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น ยังขาดการประสานงานที่เป็นรูปธรรม
- การดำเนินงานโครงการไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - ๑๙) และการเกิดภัยพิบัติฉุกเฉินในพื้นที่

แนวทางแก้ไข

๑. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง สร้างความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชนในการร่วมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยแสดงให้เห็นถึงความสำคัญในการเป็นผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน
๒. จัดลำดับความสำคัญของโครงการพัฒนาตามความต้องการประชาชน เพื่อนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และดำเนินการตามแผนดำเนินงานที่ตั้งไว้
๓. ให้มีการสำรวจพื้นที่ก่อนที่จะส่งโครงการเข้าแผน เพื่อให้มีความถูกต้องและชัดเจนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
๔. จัดทำหนังสือประสานหรือข้อตกลง (MOU) ที่เป็นรูปธรรม เพื่อเป็นการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นในการดำเนินโครงการให้มีประสิทธิภาพ
๕. ดำเนินการจัดโครงการเท่าที่จะสามารถดำเนินการได้แต่ต้องเป็นตามมาตรการที่รัฐบาลกำหนด นโยบายด้านการจัดงาน และในปีถัดไปให้เร่งดำเนินการให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน

๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๒.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

จากรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวนยุทธศาสตร์ ๕ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย (๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน(๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน (๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต (๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม (๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๑๙.๓๓
๒	การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๒๐	๑๙.๐๐
๓	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐	๕๗.๘๓
๓.๑	ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)	(๑๐)	(๔.๘๓)
๓.๒	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๓	(๑๐)	(๔.๘๓)
๓.๓	เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน(Sustainable Development goals: SDGs)	(๑๐)	(๔.๖๗)
๓.๔	ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	(๔.๖๗)
๓.๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๕)	(๔.๖๗)
๓.๖	ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	(๔.๘๓)
๓.๗	วิสัยทัศน์	(๕)	(๔.๘๓)
๓.๘	กลยุทธ์	(๕)	(๕.๐๐)
๓.๙	เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	(๕.๐๐)
๓.๑๐	จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	(๕)	(๕.๐๐)
๓.๑๑	แผนงาน	(๕)	(๔.๘๓)
๓.๑๒	ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	(๔.๖๗)
รวมคะแนน		๑๐๐	๙๖.๑๗

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก ได้คะแนนร้อยละ ๙๖.๑๐ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

๒.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ

จากรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก ในประเด็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้

จำนวนโครงการที่ปรากฏในยุทธศาสตร์ จำนวน ๗๑ โครงการ ดังนี้

(๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน ๓๗ โครงการ

(๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน จำนวน ๐ โครงการ

(๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต จำนวน ๑๙ โครงการ

(๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม จำนวน

๖โครงการ

(๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี จำนวน ๙ โครงการ

ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	
๑	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๙.๙๖	
๒	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๙.๙๖	
๓	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๙.๙๖	
๔	ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	๕	๔.๙๙	
๕	โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย			
	๕.๑	ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	(๔.๙๘)
	๕.๒	กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	(๔.๙๙)
	๕.๓	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	(๔.๙๗)
	๕.๔	มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)	(๔.๙๗)
	๕.๕	มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(๕)	(๔.๙๗)
๕.๖	ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	(๕)	(๔.๙๗)	
๖	โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี			
	๖.๑	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	(๕)	(๔.๗๑)
	๖.๒	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	(๕)	(๔.๗๐)
	๖.๓	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	(๕)	(๔.๖๙)
	๖.๔	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ	(๕)	(๔.๗๒)

๖.๕	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	(๕)	(๔.๗๑)
๖.๖	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	(๕)	(๔.๘๕)
๖.๗	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	(๕)	(๔.๗๓)
รวมคะแนน		๑๐๐	๙๗.๘๓

คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก ได้คะแนนร้อยละ ๙๗.๘๓ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

๒.๓ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องให้ความสำคัญกับ (๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล (๒) เครื่องมือที่ใช้สำหรับการติดตามและประเมินผล และ (๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ หรือรูปแบบต่าง ๆ ที่ดำเนินการติดตามและประเมินผล

วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจึงต้อง

(๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล มีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้ การใช้เอกสาร (Document) เป็นที่เข้าใจง่าย กระชับในการสอบถาม ถาม หรือทดสอบ/วัด

(๒) โดยการสำรวจ (Survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากการบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาที่จัดทำไว้แล้วหรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องมีการจดบันทึก (Record) สังเกต (Observation) หรือวัด (Measurement) โดยดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบโครงการพัฒนาท้องถิ่นหรือหน่วยงานรับผิดชอบหลัก

กรอบการดำเนินงานภาพรวม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก กำหนดกรอบการดำเนินงานในภาพรวม ดังนี้

ลำดับ	กรอบการดำเนินงาน	วัน/เดือน/ปี
๑	ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการและห้วงเวลาให้เหมาะสมกับเทศบาลตำบลบ้านบัว	พฤศจิกายน-ธันวาคม ๒๕๖๕
๒	ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา	ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๖
๓	รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อนายกเทศมนตรีตำบลบ้านบัว เพื่อดำเนินการต่อไป/ และหรือประกาศผลการติดตามและประเมินผลฯ	พฤศจิกายน-ธันวาคม ๒๕๖๖

ลำดับ	กรอบการดำเนินงาน	วัน/เดือน/ปี
๔	ดำเนินการให้เสร็จสิ้นทุกกระบวนการ ทุกขั้นตอนของการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ หรือภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
	หรือประกาศผลจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๖
๕	แจ้งรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ รวมทั้งแจ้งสำนัก/กอง ในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคกเพื่อทราบและดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป	ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๖-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ทั้งนี้ กรอบการดำเนินงานภาพรวม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก โดยเฉพาะการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับห้วงเวลาที่กำหนดขึ้น และหรือภารกิจที่เพิ่มมากขึ้นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคกก็อาจทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงกรอบการดำเนินงานในภาพรวมดังกล่าว

๒.๔ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๑) การสังเกต คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วมเป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคกเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม หรือการสังเกตโดยตรง เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสีย ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก

๒) บันทึกข้อมูล แบบบันทึกความรู้สึก บันทึกความคิด บันทึกความเห็น (commentary) ของผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสียในโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๓) การสัมภาษณ์ อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยวหรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคกผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้เสียและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่เป็นพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

๔) แบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ (๑) แบบสอบถามแบบปลายเปิด ไม่กำหนดคำตอบไว้ (๒) แบบสอบถามแบบปลายปิด โดยกำหนดคำถามและคำตอบที่สร้างขึ้นจากการคาดการณ์ล่วงหน้า

๕) การทดสอบและการวัด วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัด

๒.๕ แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล

แบบหรือรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคกได้กำหนดขึ้นเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ บริบททางสังคมของตำบลหนองบัวโคก โดยใช้รูปแบบผสมผสานกันระหว่างแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF)) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System (PPMS)) แบบหรือ Problem-Solving Method การประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้น แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) และแบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model)

แบบหรือตารางเป็นทั้งรูปแบบการแสดงผลเพื่อใช้ในการสื่อสารและการจัดเรียงข้อมูลมีปรากฏการณ์ใช้งานทั้งในสื่อสิ่งพิมพ์ การเขียนด้วยมือ ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และในสื่อหลายแห่ง รูปแบบของตารางมีความหลากหลายทั้งทางด้านโครงสร้าง โดยมีส่วนประกอบที่สำคัญของตารางคือ "แถว" (เรียกว่า สดมภ์) และ "หลัก" การเขียนแบบหรือแบบตารางนี้เป็นการถ่ายทอดความคิด ความเห็นและมติคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก ซึ่งได้ออกแบบลงบนกระดาษอย่างเป็นระเบียบแบบแผนนั้นก็เพื่อให้บุคคลได้เข้าใจโดยไม่จำกัดระยะเวลาในการศึกษาทำความเข้าใจ เป็นภาษาที่ถ่ายทอดความคิดหรือความต้องการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคกที่ออกแบบหรือตารางไปให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก คณะกรรมการต่าง ๆ ในระเบียบแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ทราบและเข้าใจได้อย่างถูกต้องไม่คลาดเคลื่อนโดยแบบหรือตารางที่เขียนขึ้นจะเป็นสื่อกลางที่จะนำความคิดไปสร้างได้อย่างถูกต้อง อันจะเป็นการประหยัดและได้งานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคกมีคุณภาพที่เกิดจากประสิทธิภาพและประสิทธิผลตรงตามความต้องการในการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

การเขียนตาราง นำเสนอข้อมูลรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคกนั้นมีหลักการที่สำคัญ คือ จัดข้อมูลไว้ให้อ่านง่าย นำไปใช้สะดวกและมีรายละเอียดข้อเปรียบเทียบต่าง ๆ ให้เห็นโดยเด่นชัด โดยการการอ่านตารางนำเสนอข้อมูลนั้นก็ต้องดูชื่อตารางว่าแสดงถึงเรื่องอะไร มีแหล่งที่มาจากไหน (ถ้ามี/ไม่มีไม่ต้องใส่หรือลงรายการ) และให้ความหมายของข้อมูลในช่องต่าง ๆ อย่างไร ซึ่งจะง่ายต่อการทำความเข้าใจในแต่ละเรื่อง มีการนำเสนอข้อมูลในรูปตารางโดยการจัดข้อมูลให้เป็นระเบียบ สามารถดูรายละเอียดและข้อเปรียบเทียบที่ต้องการได้ง่าย รวมทั้งสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ได้

โดยทั่วไปนั้นการนำเสนอข้อมูลในรูปตาราง จำแนกตามลักษณะต่าง ๆ ที่แบ่งตามหัวเรื่อง โดยแบ่งเป็น ๓ ชนิด คือ ได้แก่ ๑) ตารางแบบทางเดียว หมายถึง ตารางที่มีการจำแนกเพียงลักษณะเดียวเท่านั้น ๒) ตารางแบบสองทาง หมายถึง ตารางที่มีการจำแนกลักษณะสองลักษณะ และ ๓) ตารางแบบหลายทาง (multi-way table) หมายถึง ตารางที่มีการจำแนกตั้งแต่สามลักษณะขึ้นไป

แบบหรือตารางสำหรับการใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งปรากฏในส่วนต่าง ๆ นั้น แบ่งการจำแนกการใช้แบบหรือตารางสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก และงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้

๑. แบบที่ใช้ในการลงรายการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาและการตรวจได้
อย่างง่ายรวมถึงตารางต่าง ๆ ที่กำหนดขึ้นด้วย

๒. แบบสอบถามความคิดเห็นเป็นรายการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก

๓. แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำหรับสำนัก/กอง ลงข้อมูลเพื่อนำมาดำเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ และ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ในตัวแบบหรือตารางที่กำหนดนี้ จะมีทั้งสรุปในแบบหรือตารางหรือมีการอธิบายเพิ่มเติมในแบบหรือ
ตารางที่กำหนดไว้ เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
บัวโคกซึ่งจะนำไปสู่การวัดผลสัมฤทธิ์ในการตอบสนองต่อ “วิสัยทัศน์” ที่ได้กำหนดไว้

ส่วนที่ ๓

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑.๑ สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์

จากรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคกในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวนยุทธศาสตร์ ๕ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ประกอบด้วย (๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน (๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต (๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม (๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ทั้งนี้ มีผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๑๙.๓๓
๒	การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๒๐	๑๙.๐๐
๓	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐	๕๗.๘๓
	๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)	(๑๐)	(๕.๘๓)
	๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๓	(๑๐)	(๕.๘๓)
	๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน(Sustainable Development goals: SDGs)	(๑๐)	(๕.๖๗)
	๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	(๕.๖๗)
	๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๕)	(๕.๖๗)
	๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	(๕.๘๓)
	๓.๗ วิสัยทัศน์	(๕)	(๕.๘๓)
	๓.๘ กลยุทธ์	(๕)	(๕.๐๐)
	๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	(๕.๐๐)
	๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	(๕)	(๕.๐๐)
	๓.๑๑ แผนงาน	(๕)	(๕.๘๓)
	๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	(๕.๖๗)
รวมคะแนน		๑๐๐	๙๖.๑๗

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก ได้คะแนนร้อยละ ๙๖.๑๗ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

๑) พบว่าประเด็นข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้คะแนนสูงสุด ๑๙.๓๓ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๖๕ ของคะแนนในประเด็นการพิจารณา และคิดเป็นร้อยละ ๑๙.๓๓ ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

ที่เป็นเช่นนั้นเพราะการจัดทำข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก มีความสอดคล้องและครอบคลุมความเชื่อมโยง ทั้งข้อมูลด้านกายภาพ การเมือง สภาพทางสังคม ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ระบบบริการพื้นฐาน ระบบเศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติ และการสำรวจและจัดเก็บข้อมูล

๒) พบว่าประเด็นการวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ ได้คะแนนต่ำสุด ๑๙.๐๐ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๐๐ ของคะแนนในประเด็นการพิจารณา และคิดเป็นร้อยละ ๑๙.๐๐ ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

ที่เป็นเช่นนั้นเพราะประเด็นการวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพในด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อาจจะยังไม่เชื่อมโยงครอบคลุมทุกด้านอย่างถูกต้องและชัดเจน

๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๑ สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ

จากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก ในประเด็นการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ มีผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๙.๙๖
๒	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๙.๙๖
๓	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๙.๙๖
๔	ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	๕	๔.๙๙
๕	โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย		
	๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	(๔.๙๘)
	๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	(๔.๙๙)
	๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	(๔.๙๗)
	๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)	(๔.๙๗)
	๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(๕)	(๔.๙๗)
	๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	(๕)	(๔.๙๗)
๖	โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี		
	๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	(๕)	(๔.๗๑)
	๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขความยากจน	(๕)	(๔.๗๐)

๖.๓	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	(๕)	(๔.๖๙)
๖.๔	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ	(๕)	(๔.๗๒)
๖.๕	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	(๕)	(๔.๗๑)
๖.๖	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	(๕)	(๔.๘๕)
๖.๗	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	(๕)	(๔.๗๓)
รวมคะแนน		๑๐๐	๙๗.๘๓

คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก ได้คะแนนร้อยละ ๙๗.๘๓ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

๑) พบว่าประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา ได้คะแนนสูงสุด ๔.๙๙ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๘๐ ของคะแนนในประเด็นการพิจารณาและคิดเป็นร้อยละ ๔.๙๙ ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด ที่เป็นเช่นนั้นเพราะองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก มีการจัดทำยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน การพัฒนาที่สอดคล้องกับโครงการที่จะดำเนินการในพื้นที่

๒) พบว่าประเด็นโครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ได้คะแนนต่ำสุด ๓๓.๑๑ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๖๐ ของคะแนนในประเด็นการพิจารณา และคิดเป็นร้อยละ ๓๓.๑๑ ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

ที่เป็นเช่นนั้นเพราะองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก ยังมีโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่ายจำนวนน้อยและไม่สอดคล้องกับการพัฒนาในแต่ละด้านเท่าที่ควร

๓. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

๓.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง		หมู่ที่	จำนวนกลุ่มตัวอย่าง (คน)	ร้อยละ	หมายเหตุ
๑	เพศ				
	- ชาย	๑ - ๑๑	๒๓๘	๔๐.๓๔	
	- หญิง	๑ - ๑๑	๓๕๒	๕๙.๖๖	
๒	อายุ				
	- ต่ำกว่า ๒๐ ปี	๑ - ๑๑	๑๕	๒.๕๔	
	- ๓๑ - ๔๐ ปี	๑ - ๑๑	๑๗๓	๒๙.๓๒	
	- ๔๑ - ๕๐ ปี	๑ - ๑๑	๑๙๒	๓๕.๕๔	
	- ๕๑ - ๖๐ ปี	๑ - ๑๑	๑๕๐	๒๕.๔๒	
	- ๖๑ ปีขึ้นไป	๑ - ๑๑	๖๐	๑๐.๑๗	
๓	ระดับการศึกษา				
	- ประถมศึกษา	๑ - ๑๑	๑๘๘	๓๑.๘๖	
	- มัธยมศึกษา	๑ - ๑๑	๒๗๓	๔๖.๒๗	
	- ปวช. /ปวส.	๑ - ๑๑	๙๖	๑๖.๒๗	
	- ปริญญาตรี	๑ - ๑๑	๓๑	๕.๒๕	
	- สูงกว่าปริญญาตรี	๑ - ๑๑	๑	๐.๑๗	
๔	การประกอบอาชีพ				
	- เกษตรกรรม	๑ - ๑๑	๒๘๔	๔๘.๑๓	
	- รับจ้างทั่วไป	๑ - ๑๑	๑๘๑	๓๐.๖๘	
	- ค้าขาย	๑ - ๑๑	๗๑	๑๒.๐๓	
	- ธุรกิจส่วนตัว	๑ - ๑๑	๔๓	๗.๒๙	
	- รับราชการ	๑ - ๑๑	๗	๑.๑๙	
	- อื่นๆ	๑ - ๑๑	๔	๐.๖๘	นร./นศ. ๓
๕	ตำแหน่งหรือสถานภาพในหมู่บ้าน				
	- ประชาชนทั่วไป	๑ - ๑๑	๕๗๗	๙๗.๘๐	
	- อื่นๆ	๑ - ๑๑	๑๓	๒.๒๐	- กำนัน/ผญบ. ๑ - ส.อบต. ๓ - กม. ๒ - ผข.ผญบ. ๒ - อสม. ๑ - แม่บ้าน ๑ - ครู ๑
๖	การรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากแหล่งต่างๆ				
	- ป้ายประชาสัมพันธ์	๑ - ๑๑	๑๒๘	๒๑.๗๐	
	- เสียงตามสายหมู่บ้าน	๑ - ๑๑	๒๒๕	๓๘.๑๔	
	- ผู้นำหมู่บ้าน	๑ - ๑๑	๓๙๕	๖๖.๙๕	
	- เพื่อนบ้าน	๑ - ๑๑	๑๐๑	๑๗.๑๑	
	- อื่นๆ	๑ - ๑๑	๓๐	๕.๐๘	จากผู้ดูแลเด็ก
		รวม	๕๙๐ คน		

๓.๒ ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการ

เกณฑ์ในการแปลค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ

ความพึงพอใจมากที่สุด	กำหนดให้	๕	คะแนน
ความพึงพอใจมาก	กำหนดให้	๔	คะแนน
ความพึงพอใจปานกลาง	กำหนดให้	๓	คะแนน
ความพึงพอใจน้อย	กำหนดให้	๒	คะแนน
ความพึงพอใจน้อยที่สุด	กำหนดให้	๑	คะแนน

ค่าเฉลี่ยของคำตอบแบบสอบถาม โดยใช้เกณฑ์ในการแปลความหมายค่าเฉลี่ย ดังนี้

ค่าเฉลี่ย ๔.๕๑ - ๕.๐๐	หมายถึง	มีความพึงพอใจมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย ๓.๕๑ - ๔.๕๐	หมายถึง	มีความพึงพอใจมาก
ค่าเฉลี่ย ๒.๕๑ - ๓.๕๐	หมายถึง	มีความพึงพอใจปานกลาง
ค่าเฉลี่ย ๑.๕๑ - ๒.๕๐	หมายถึง	มีความพึงพอใจน้อย
ค่าเฉลี่ย ๑.๐๐ - ๑.๕๐	หมายถึง	มีความพึงพอใจน้อยที่สุด

โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก ได้จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจเกี่ยวกับผลการดำเนินงานโครงการที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ทั้งหมด ๕๙ โครงการ ผลการสำรวจความพึงพอใจเป็นดังนี้

โครงการที่	ระดับความพึงพอใจ	โครงการที่	ระดับความพึงพอใจ	โครงการที่	ระดับความพึงพอใจ
๑	๓.๙๙	๒๑	๔.๘๗	๔๑	๔.๔๐
๒	๔.๘๗	๒๒	๔.๓๑	๔๒	๔.๐๖
๓	๔.๐๖	๒๓	๔.๖๕	๔๓	๔.๒๙
๔	๕.๐๐	๒๔	๔.๕๒	๔๔	๔.๘๘
๕	๔.๔๑	๒๕	๔.๙๑	๔๕	๔.๘๕
๖	๔.๗๑	๒๖	๔.๘๗	๔๖	๔.๔๙
๗	๓.๘๐	๒๗	๔.๓๙	๔๗	๔.๙๕
๘	๔.๐๒	๒๘	๔.๘๕	๔๘	๔.๓๖
๙	๓.๘๓	๒๙	๔.๖๑	๔๙	๔.๘๑
๑๐	๓.๘๖	๓๐	๔.๗๒	๕๐	๔.๗๙
๑๑	๔.๐๙	๓๑	๔.๔๘	๕๑	๔.๓๘
๑๒	๓.๗๘	๓๒	๓.๗๒	๕๒	๔.๗๘
๑๓	๓.๙๖	๓๓	๔.๙๕	๕๓	๓.๙๔
๑๔	๔.๓๕	๓๔	๔.๔๑	๕๔	๔.๔๑
๑๕	๔.๗๙	๓๕	๔.๖๔	๕๕	๔.๕๘
๑๖	๔.๓๙	๓๖	๔.๔๐	๕๖	๔.๖๘
๑๗	๔.๙๒	๓๗	๔.๔๔	๕๗	๓.๙๖
๑๘	๔.๘๘	๓๘	๔.๘๗	๕๘	๔.๖๕
๑๙	๔.๖๐	๓๙	๔.๘๗	๕๙	๔.๖๖
๒๐	๔.๗๖	๔๐	๔.๑๔	รวม	๔.๔๘

ผลการสำรวจความพึงพอใจเป็นรายหัวข้อในภาพรวม เป็นดังนี้

รายละเอียด	ระดับความพึงพอใจ
๑. เปิดโอกาสให้ท่านมีส่วนร่วมในโครงการ	๔.๕๐
๒. ประชาสัมพันธ์ให้ท่านได้รับรู้ข้อมูลของโครงการ	๔.๓๙
๓. เปิดโอกาสให้ท่านแสดงความคิดเห็นในโครงการ	๔.๕๑
๔. รายงานผลการดำเนินงานโครงการต่อสาธารณะเพื่อทราบความคืบหน้า/ปัญหาอุปสรรค	๔.๔๔
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ	๔.๔๘
๖. ดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๔.๕๑
๗. ผลการดำเนินโครงการ สามารถแก้ไขปัญหาในชุมชนได้	๔.๕๔
๘. เป็นโครงการที่ตอบสนองความต้องการของคนในชุมชน	๔.๕๖
๙. ท่านได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการ	๔.๕๓
๑๐. เป็นโครงการที่ชุมชนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้	๔.๕๙
รวม	๔.๔๘

ข้อเสนอแนะจากผู้ตอบแบบสอบถาม มีดังนี้

- ๑) สิ่งที่ท่านพึงพอใจในการร่วมโครงการ
 - ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรเพราะถนนเส้นนี้ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันหลายหมู่บ้าน (โครงการที่ ๕)
 - ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรมากขึ้น (โครงการที่ ๑๓)
 - ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้ ประชาชนได้ใช้สัญจรไปมาสะดวกมากขึ้น (โครงการที่ ๑๙)
 - มีความพึงพอใจ (โครงการที่ ๒๒)
 - มีความพึงพอใจและขอบคุณที่จัดทำโครงการ (โครงการที่ ๒๓)
 - ชาวบ้านได้สัญจรสะดวกยิ่งขึ้น (โครงการที่ ๒๔)
 - ชาวบ้านได้รับความสะดวกในการสัญจรดีขึ้น (โครงการที่ ๒๙)
- ๒) สิ่งที่คุณเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินโครงการครั้งต่อไป
 - เร่งพัฒนาและดำเนินโครงการต่อไป (โครงการที่ ๕)
 - อยากให้เล็งเห็นความสำคัญของโครงการอื่นๆ มากขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาและอำนวยความสะดวกให้ได้มากขึ้น (โครงการที่ ๑๓)
 - ขอให้ทำโครงการถนนที่เป็นมาตรฐานเพื่อให้สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดีต่อไป (โครงการที่ ๑๙)
 - อยากให้มีโครงการมาพัฒนาในตำบลหนองบัวโคกให้ทุกหมู่บ้านให้ได้รับความสะดวกในการสัญจรมากขึ้น (โครงการที่ ๒๒)
 - ขอให้ผู้บริหารดูแลในหมู่บ้านและถนนทุกสายในพื้นที่ (โครงการที่ ๒๓)
 - อยากให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็นความสำคัญของเส้นทาง ม.๕ อยากให้ทำเป็นถนนลาดยาง (โครงการที่ ๒๔)
 - อยากให้แต่ละโครงการดำเนินงานตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ทุกโครงการ (โครงการที่ ๒๙)

๔. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคกได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนฯ การประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคกได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ได้ดำเนินงานโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ในเขตพื้นที่โดยได้รับความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ

๕. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคกได้จำแนกลักษณะงานที่เกิดจากแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคกแล้วจึงได้นำเครื่องมือ ๗S ของ McKinsey มาเป็นเกณฑ์การจำแนกเพื่อการวิเคราะห์ในภาพรวม ประกอบด้วย

- ๑) Strategy (กลยุทธ์/แผน/ยุทธศาสตร์)
- ๒) Structure (โครงสร้าง/อำนาจหน้าที่)
- ๓) Style (รูปแบบ/รูปแบบบริหาร)
- ๔) System (ระบบ/กระบวนการ/ลำดับขั้น)
- ๕) Staff (บุคคล)
- ๖) Skill (ทักษะ) และ
- ๗) Shared Value (ค่านิยมร่วม) โดยวัดในระดับความสำคัญที่ผู้ปฏิบัติโดยเฉพาะหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง โดยให้ระดับความสำคัญและแนวทางแก้ไข/ปรับปรุงด้วย

ระดับความสำคัญตาม ๗S ให้คะแนนได้ตามเกณฑ์นี้

- ๑) Strategy (กลยุทธ์) แผน/ยุทธศาสตร์ หมายถึง การกำหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน และการนำไปใช้
- ๒) Structure (โครงสร้าง) อำนาจหน้าที่ หมายถึง การใช้อำนาจ หน้าที่ที่ถูกต้อง และดำเนินการเป็นไปตามโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
- ๓) Style (รูปแบบ) รูปแบบบริหาร หมายถึง มีรูปแบบการบริหารที่ชัดเจนและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม/ไม่ไขว่ส่วนตัว
- ๔) System (ระบบ) กระบวนการ/ลำดับขั้น หมายถึง เป็นไปตามระบบ ตามกระบวนการที่ถูกต้องที่กฎหมาย ระเบียบ หนังสือราชการกำหนดไว้
- ๕) Staff (บุคคล) หมายถึง ให้ความสำคัญกับพนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้างในการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้และเสริมสร้างความรู้ด้วย

- ๖) Skill (ทักษะ) หมายถึง ให้ใช้ความรู้ ความสามารถอย่างเต็มที่ในการดำเนินการให้สำนัก/กอง ได้วิเคราะห์เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) อย่างชัดเจน กำหนดวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับโครงการ ฯลฯ ซึ่งพนักงานส่วนตำบลมีความรู้ ความสามารถเด่นชัดอยู่แล้ว
- ๗) Shared Value (ค่านิยมร่วม) หมายความว่า มีจิตใจร่วม ความสัมพันธ์ที่เป็นค่านิยมที่ดี เพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนให้ข้อมูลที่ดีและเป็นจริงที่เกิดจากค่านิยมการทำงานที่โปร่งใส

ส่วนที่ ๔

สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

๑.๑ ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๑.๑.๑ ผลจากการประเมินให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ความสำเร็จจากผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ผลเป็นดังนี้

(๑) ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๔.๘๓ คะแนน

(๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๓ คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๔.๘๓ คะแนน

(๓) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน(Sustainable Development goals: SDGs) คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๔.๖๗ คะแนน

(๔) ยุทธศาสตร์จังหวัด คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๔.๖๗ คะแนน

(๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๔.๖๗ คะแนน

(๖) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๔.๘๓ คะแนน

(๗) วิสัยทัศน์ คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๔.๘๓ คะแนน

(๘) กลยุทธ์ คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๕.๐๐ คะแนน

(๙) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๕.๐๐ คะแนน

(๑๐) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๕.๐๐ คะแนน

(๑๑) แผนงาน คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๔.๘๓ คะแนน

(๑๒) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๔.๖๗ คะแนน

จากผลคะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก ได้ให้คะแนนจากคะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน ได้รับคะแนน ๕๗.๘๓ คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๖.๓๘

๑.๑.๒ ผลจากการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายจริงตามยุทธศาสตร์

ความสำเร็จในเชิงประเด็นยุทธศาสตร์ที่นำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยผลจากการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายจริงนั้นประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยเฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ และระบุจำนวนโครงการ/จำนวนเงิน (บาท) โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รวมถึงการใช้จ่ายเงินสะสม และการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และระบุจำนวนโครงการ/จำนวนเงิน (บาท) และสุดท้ายที่ได้มีการดำเนินการจริง และระบุจำนวนโครงการ/จำนวนเงิน (บาท) ดังแสดงรายการตามตารางนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖)		โครงการใน ข้อบัญญัติฯ (๒๕๖๖)		ดำเนินการจริง	
	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๑๖๗	๑๒๐,๘๕๐,๙๗๐	๓๗	๔,๖๓๙,๙๐๐	๓๐	๗,๕๒๔,๘๐๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน	๑๘	๑,๗๓๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๑๐๓	๒๐,๙๙๙,๖๐๐	๑๙	๔,๔๗๙,๓๐๐	๑๘	๑๒,๗๖๓,๐๙๙.๘๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม	๑๑	๙๑๔,๕๐๐	๖	๖๓๕,๐๐๐	๔	๕๔๑,๗๗๕
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	๓๙	๔,๕๘๙,๐๐๐	๙	๗๖๖,๐๐๐	๗	๖๑๕,๔๗๐
รวม	๓๓๘	๑๔๙,๐๘๔,๐๗๐	๗๑	๑๐,๕๒๐,๒๐๐	๕๙	๒๑,๔๔๕,๑๖๖.๘๐

(๑) โครงการพัฒนาท้องถิ่น ที่ได้ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๓๓๘ โครงการ นำไป**จัดทำเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย** ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๗๑ โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๑.๐๐

(๒) โครงการพัฒนาท้องถิ่น ที่ได้ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๗๑ โครงการ ได้**มีการดำเนินการจริง** จำนวน ๕๙ โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๓.๐๙

(๓) โครงการที่**ไม่สามารถดำเนินการได้หรือไม่มีการดำเนินการจริง** จำนวน ๑๒ โครงการ จำนวนเงิน ๑,๗๐๙,๗๓๗.๒๕ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๖.๕๗ ของงบประมาณรายจ่าย หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๖.๙๐ ของจำนวนโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หรือคิดเป็นร้อยละ ๓.๕๕ ของโครงการปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ไม่สามารถดำเนินการได้นั้นเป็นเพราะโครงการที่เป็นงานโครงสร้างพื้นฐานยังไม่มีผู้รับจ้าง หรือลงนามสัญญาแล้วแต่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงต้องกันเงินไว้

๑.๒ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

จำนวนโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก ที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีจำนวนโครงการ ๓๓๘ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑๔๙,๐๘๔,๐๗๐ บาท และได้มีการนำมาจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่าย และดำเนินการจริงเกิดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สรุปรายละเอียดได้ตามตารางนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	โครงการ	ดำเนินการจริง
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๓๗	๔,๖๓๙,๙๐๐	๓๐	๗,๕๒๔,๘๐๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และแก้ไขปัญหาความยากจน	๐	๐	๐	๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคมและ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๑๙	๔,๔๗๙,๓๐๐	๑๘	๑๒,๗๖๓,๐๙๙.๘๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมี ส่วนร่วม	๖	๖๓๕,๐๐๐	๔	๕๔๑,๗๗๕
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี	๙	๗๖๖,๐๐๐	๗	๖๑๕,๔๗๐
รวม	๗๑	๑๐,๕๒๐,๒๐๐	๕๙	๒๑,๔๔๕,๑๔๖.๘๐

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคกได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๓๒,๖๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน ๗๑ โครงการ งบประมาณ ๑๐,๕๒๐,๒๐๐ บาท

๑.๓ ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคกมีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยได้มีการก่องหนี่ผูกพัน/ลงนามในสัญญา รวม ๖๔ โครงการ จำนวนเงิน ๒๕,๙๗๒,๗๑๖.๖๐ บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณจำนวน ๕๙ โครงการ จำนวนเงิน ๒๑,๔๔๕,๑๔๖.๘๐ บาทสามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	อนุมัติงบประมาณ		ลงนามสัญญา		เบิกจ่าย	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๓๗	๔,๖๓๙,๙๐๐	๓๕	๙,๒๐๐,๙๐๒	๓๐	๗,๕๒๔,๘๐๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน	๐	๐	๐	๐	๐	๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๑๙	๔,๔๗๙,๓๐๐	๑๘	๑๕,๖๑๔,๕๖๙.๖๐	๑๘	๑๒,๗๖๓,๐๙๙.๘๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม	๖	๖๓๕,๐๐๐	๔	๕๔๑,๗๗๕	๔	๕๔๑,๗๗๕
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	๙	๗๖๖,๐๐๐	๗	๖๑๕,๔๗๐	๗	๖๑๕,๔๗๐
รวม	๗๑	๑๐,๕๒๐,๒๐๐	๖๔	๒๕,๙๗๒,๗๑๖.๖๐	๕๙	๒๑,๔๔๕,๑๔๖.๘๐

๑.๔ ผลสำเร็จที่วัดได้

จำนวนโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคกที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๗๑ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑๐,๕๒๐,๒๐๐ บาท และได้มีการนำมาจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่าย และเกิดผลสำเร็จที่วัดได้ มีการเบิกจ่ายงบประมาณจำนวน ๕๙ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๒๑,๔๔๕,๑๔๖.๘๐ บาท สรุปรายละเอียดได้ตามตารางนี้

ที่	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	เบิกจ่าย
๑	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก สายหนองหญ้าร้างกา - หุ่งโปร่ง ม.๖ จากไร่นายสมาน วรรณมา - ไร่นายสพริถ กล้ารอด	๓๘๐,๐๐๐
๒	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนดินโดยงานตัด - ขึ้นรูปคันทาง สายดอนอีดาว แยกที่ ๑จากไร่นายไชน กล้ามสันเทียะ - ไร่นายอาคม พนมสวาย ม.๗	๑๑๒,๐๐๐

ที่	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	เบิกจ่าย
๓	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก สายหลักสอง - โนนประดู่ ม.๑๐	๑๑๖,๕๐๐
๔	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยดอนยาว ซอยบ้านนายหรี พันทุน ทต ม.๑๑	๘๔,๐๐๐
๕	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก สายหนองตะไเก้ - หลักสอง ม.๑๐	๓๒๔,๐๐๐
๖	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก สายคุ้มโสกศรีอ - หนองสองห้อง ม.๘	๔๕๒,๐๐๐
๗	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก สายโนนผักชี ม.๕	๔๖๓,๐๐๐
๘	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก บ้านหนองโสน ม.๓ สายหนองโสน - หนองพง จากแยกทางหลวง ชย.ถ.๑-๐๐๙๗ - แยกวัดป่าสุทธภัย	๓๓๑,๐๐๐
๙	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนดินโดยงานตัด - ขึ้นรูปคันทาง สายดอนหนองไทร - ศาลาใหม่ ม.๔ จากไร่ นายแผ่นดิน - ไร่ นางพนาอู่ ต.จำนง	๒๘๗,๐๐๐
๑๐	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนดินโดยงานตัด - ขึ้นรูปคันทาง สายโสกศรีอคูเมือง - หนองประดู่ ม.๒	๒๙๑,๕๐๐
๑๑	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก สายนาห้วย บ้านหนองบัวโคก ม.๑	๒๓๒,๐๐๐
๑๒	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการถมดินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองลูมพุก	๓๑๔,๘๐๒
๑๓	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก จำนวน ๒ ช่วงจากบ้านนายสืบ เลิศพุดชา - ไร่ นายจรัสศักดิ์ ทานอุทิศ ม.๑๐	๒๘๔,๐๐๐
๑๔	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก จำนวน ๒ ช่วง จากบริษัทพีเอสทีออป - ถนนทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ ม.๑	๔๓๒,๐๐๐
๑๕	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก สายศาลตาปู่ - ไร่ นางสายยนต์ โสภาม.๔	๑๗๕,๐๐๐
๑๖	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก จำนวน ๓ ช่วง จากไร่ นางประนอม คำบุญเรือง - บ้านนายคลุ้ม กล้ามสันเหิยะ ม.๓	๔๖๒,๐๐๐
๑๗	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก จำนวน ๒ ช่วง จากไร่ นางสมหมาย เกื้อนชำนาญ - ไร่ นางอุไรวรรณ สุวรรณกลาง ม.-๑๑	๔๗๘,๐๐๐
๑๘	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคันดินและลงลูกรังจากไร่ นายฉัตรฉาย โพธิ์ชัย - ไร่ นางถนอม พึ่งอยู่ ม.๖	๑๒๐,๐๐๐

ที่	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	เบิกจ่าย
๑๙	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก จากไร่นางจันทร์หอม ปันสุวรรณ - นานายละม่อม ตีอุดม ม.๖	๒๒๓,๐๐๐
๒๐	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก คุ่มบ้านนายเอื้อง พรหมพยอม ม.๔	๒๔๔,๐๐๐
๒๑	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการซ่อมแซมคันคูห้วยลำอินทร์ บริเวณนางต่าง มุกขุนทด ม.๘	๔๕,๐๐๐
๒๒	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก บริเวณบ้านนายบุญ ท้าดี - บริเวณวัดเทพนิมิตร ม.๘	๔๓,๐๐๐
๒๓	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก จำนวน ๒ ช่วง สายสะพานบ้านหนองซึก ม.๘	๑๔๔,๐๐๐
๒๔	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก จำนวน ๒ ช่วง บ้านทามจาน - บ้านหนองโสน ม.๕	๔๕๖,๐๐๐
๒๕	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก บริเวณไร่นางสมพร จันทร์วิภาค - บริเวณไร่นายชูปใหญ่สูงเนิน ม.๙	๔๓๔,๐๐๐
๒๖	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนดินโดยงานตัด - ขึ้นรูปคันทาง สายคอนหนองไทร - ศาลาใหม่ ม.๔ จากไร่นางอุบล โรจนกรณ์ - ไร่นายรสแผ่สันทีเยะ ม.๔	๑๗๑,๐๐๐
๒๗	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุกสายประปาส่วนภูมิภาค บ้านหนองบัวโคก หมู่ ๑	๑๕๒,๐๐๐
๒๘	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุกบริเวณไร่นายบุญเติม เขยพุดซา - ไร่นายกำจัด ภิรมย์ไทย หมู่ ๓	๑๕๘,๐๐๐
๒๙	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุกสายสะพาน บ้านทามจาน หมู่ ๕	๑๓๗,๐๐๐
๓๐	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุกบริเวณไร่นายหมัด ภิรมย์ไทย - ไร่นายจันทร์โสม ศรีทา บ้านหนองพง หมู่ ๖	๖๓,๐๐๐
๓๑	การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	การศึกษา	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (รายหัว) ศพด.หนองชุมทุก	๔๕,๗๔๖
๓๒	การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	งกลาง	โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้พิการ ในเขต อบต.	๒,๒๘๙,๖๐๐
๓๓	การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	การศึกษา (วิสดงานบ้านงานครัว)	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองบัวโคก	๔๑,๖๒๙.๒๔
๓๔	การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	งกลาง	อุดหนุนกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	๙๕,๐๐๐

ที่	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	เบิกจ่าย
๓๕	การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	สาธารณสุข	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	๓๙,๓๔๐
๓๖	การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	สาธารณสุข	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ม.๑ - ม.๑๑ ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๒๐,๐๐๐
๓๗	การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	การศึกษา	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองบัวโคก	๑๓๒,๙๔๘
๓๘	การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	การศึกษา	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน	๑,๕๘๙,๕๕๐
๓๙	การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	การศึกษา (วัสดุงานบ้านงานครัว)	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) โรงเรียน	๖๑๕,๘๖๙.๒๖
๔๐	การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	งบบกลาง	โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้สูงอายุในเขต อบต.	๗,๑๙๖,๕๐๐
๔๑	การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	รักษาความสงบภายใน	โครงการป้องกันอุบัติเหตุจราจรช่วงเทศกาล	๗,๐๐๐
๔๒	การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	งบบกลาง	โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือ ผู้ป่วยเอดส์ ในเขต อบต.	๒๔,๐๐๐
๔๓	การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	การศึกษา	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองลุมพุก	๑๖๘,๔๘๐
๔๔	การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	การศาสนาวัฒนธรรมและวัฒนธรรม	โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	๖๙,๑๘๗
๔๕	การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	การศาสนาวัฒนธรรมและวัฒนธรรม	โครงการส่งเสริมประเพณีกวนข้าวทิพย์	๔๕๐
๔๖	การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	การศึกษา	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (รายหัว) ศพด.อบต.หนองบัวโคก	๔๙,๗๑๖
๔๗	การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	การศึกษา (วัสดุงานบ้านงานครัว)	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองลุมพุก	๔๙,๐๗๔.๓๐
๔๘	การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	สาธารณสุข	โครงการควบคุม/ป้องกันโรคไข้เลือดออก	๔๕,๐๐๐
๔๙	การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม	เคหะและชุมชน	โครงการบริหารจัดการขยะในพื้นที่	๔๓๒,๐๐๐
๕๐	การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม	เคหะและชุมชน	โครงการจัดซื้อถังขยะรองรับขยะในหมู่บ้าน	๙๙,๙๖๐
๕๑	การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม	การเกษตร	โครงการประชาชนร่วมใจสร้างพื้นที่สีเขียว ตำบลหนองบัวโคก	๗,๙๔๐
๕๒	การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม	การเกษตร	โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน	๑,๘๗๕

ที่	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	เบิกจ่าย
๕๓	การเสริมสร้างการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี	บริหารงานทั่วไป	โครงการ "เติมฝัน สานความคิด โกลด์ซิด ประชาชน"	๒๗,๘๐๙
๕๔	การเสริมสร้างการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี	บริหารงานทั่วไป	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน/ภายนอก ที่ทำการ อบต.หนองบัวโคก	๓๔,๙๘๒
๕๕	การเสริมสร้างการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี	บริหารงานทั่วไป	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	๓๐,๐๐๐
๕๖	การเสริมสร้างการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี	บริหารงานทั่วไป	โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการ บริหารจัดการท้องถิ่น	๒๕๖,๗๗๙
๕๗	การเสริมสร้างการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี	บริหารงานทั่วไป	โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	๒๐๐,๐๐๐
๕๘	การเสริมสร้างการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี	บริหารงานทั่วไป	โครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	๔๕,๙๐๐
๕๙	การเสริมสร้างการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี	บริหารงานทั่วไป	ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัยประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมีใช้เพื่อการจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือ สิ่งก่อสร้าง	๒๐,๐๐๐

กล่าวโดยสรุป จากผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก พบว่า ผลคะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคกได้ให้คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ได้รับคะแนน ๙๖.๑๗ คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๖.๑๗ ในส่วนของผลคะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคกได้ให้คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ได้รับคะแนน ๙๗.๘๓ คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๗.๘๓

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น เกณฑ์ที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคกได้คะแนนเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และมากกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ขั้นต่ำ

ในส่วนของความพึงพอใจของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคกได้ให้คะแนนความพึงพอใจในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ ผลในภาพรวมจากโครงการ ทั้ง ๕๙ โครงการ ได้คะแนน ระดับ ๔.๔๘ หรือมีความพึงพอใจมาก

๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖) เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคกจึงได้ดำเนินการนำเข้าข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในระบบ e-plan และได้นำข้อมูลในระบบ e-plan ดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผน ซึ่งในครั้งนี้นี้ก็ยังคงควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไปในครั้งต่อไป ดังนี้

๑. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก ควรมีการเสนอเรื่องของการกำหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการ ติดตามและประเมินผลที่หลากหลายและมีแนวทางเลือกที่หลากหลาย

๒. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคกควรมีการ นำผลการวัดคุณภาพของแผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในครั้ง ต่อไป

๓. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคกควรเห็นความสำคัญใน การจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็น การพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพ พื้นที่ เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในครั้งต่อไป

๔. ผู้บริหารควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการในช่วงต้นปีงบประมาณมากกว่าการทำโครงการ โครงสร้างพื้นฐานที่ใช้งบประมาณมากกว่าโครงการกิจกรรม เพราะอาจจะทำให้สิ้นปีงบประมาณองค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองบัวโคกจะไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ และอาจ ทำให้ประชาชนไม่พึงพอใจในการดำเนินงาน เพราะไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตามความ ต้องการสูงสุดของประชาชน

๕. ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข ตลอดจนถึงในการอนุรักษ์และ พัฒนา ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น การรักษาระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมี ส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา ตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใส ส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพ พัฒนา ศักยภาพคนและชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างระบบคมนาคม ระบบสาธารณสุขปโภค และสาธารณสุขการที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาในการจัดการขยะมูลฝอย จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และมุ่งส่งเสริม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

๖. การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นแต่ละครั้งนั้น ควรเน้นบทบาทของประชาชนให้เข้ามามีส่วน ร่วมมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ไม่ใช่การตีกรอบเพียงแต่ว่าครบตามสัดส่วนที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดไว้เท่านั้น เพราะนั่นเป็นเพียงพื้นฐานการกำหนดให้มีส่วนร่วมของประชาชนเท่านั้นเอง

๗. สำนัก/กอง ควรให้ความสำคัญกับการให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคกมากกว่านี้ และให้ความสำคัญในการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคกด้วย

๘. การจัดทำ/ทบทวน/การเพิ่มเติม/การเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคกทุกครั้ง สำนัก/กอง ควรให้ความสำคัญกับการลงข้อมูลให้ครบถูกต้องตาม แบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดพร้อมทั้งอธิบายเหตุและผลในการดำเนินการด้วย และเขียนรายละเอียดลงใน คำโครงการเขียนโครงการให้ครบถ้วนถูกต้องด้วย

ภาคผนวก

สรุปคะแนนตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก

สรุปคะแนนตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

คะแนนที่ได้

ประเมินการพิจารณา	เต็ม	กรรมการ ๑	กรรมการ ๒	กรรมการ ๓	กรรมการ ๔	กรรมการ ๕	กรรมการ ๖	รวม	ค่าเฉลี่ย
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๒๐	๒๐	๑๗	๑๙	๒๐	๒๐	๑๑๖	๑๙.๓๓
๑ ข้อมูลด้านกายภาพ	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๓๐	๕.๐๐
๒ ข้อมูลเกี่ยวกับการเมือง	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๒๘	๔.๖๗
๓ ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๒๙	๔.๘๓
๔ ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๒๙	๔.๘๓
๕ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๒๙	๔.๘๓
๖ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๒๙	๔.๘๓
๗ ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๒๙	๔.๘๓
๘ การสำรวจและจัดเก็บข้อมูล	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๒๙	๔.๘๓
๒. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๒๐	๒๐	๑๘	๑๘	๑๙	๒๐	๑๙	๑๑๔	๑๘.๐๐
๑ การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๒๙	๔.๘๓
๒ การวิเคราะห์ทางสังคม	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๒๗	๔.๕๐
๓ การวิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้อม	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๓๐	๕.๐๐
๔ การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๒๘	๔.๖๗
๕ การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการ พัฒนาในปัจจุบันและอนาคต	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๒๘	๔.๖๗
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐	๖๐	๕๕	๕๕	๕๙	๖๐	๕๙	๓๔๗	๕๗.๘๓
๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๒๙	๔.๘๓
๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๓	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๒๙	๔.๘๓
๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน(Sustainable Development oals: SDGs)	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๒๘	๔.๖๗

สรุปคะแนนตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ประเมินการพิจารณา	คะแนนที่ได้							รวม	ค่าเฉลี่ย
	เต็ม	กรรมการ ๑	กรรมการ ๒	กรรมการ ๓	กรรมการ ๔	กรรมการ ๕	กรรมการ ๖		
๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๒๘	๔.๖๗
๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๒๘	๔.๖๗
๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๒๙	๔.๘๓
๓.๗ วิสัยทัศน์	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๒๙	๔.๘๓
๓.๘ กลยุทธ์	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๓๐	๕.๐๐
๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๓๐	๕.๐๐
๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๓๐	๕.๐๐
๓.๑๑ แผนงาน	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๒๙	๔.๘๓
๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๒๘	๔.๖๗
รวมคะแนน	๑๐๐	๑๐๐	๙๓	๘๙	๙๗	๑๐๐	๙๘	๕๖๗	๙๖.๑๗

จำนวนคณะกรรมการ ๖ คน

สรุปคะแนนตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล
โครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก

สรุปคะแนนการติดตามประเมินผลและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้						รวม	ค่าเฉลี่ย
		กรรมการ ๑	กรรมการ ๒	กรรมการ ๓	กรรมการ ๔	กรรมการ ๕	กรรมการ ๖		
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๙.๙๔	๑๐.๐๐	๙.๙๗	๙.๘๖	๑๐.๐๐	๑๐.๐๐	๕๙.๗๘	๙.๙๖
๒. การประเมินผลการดำเนินงานท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๙.๙๔	๑๐.๐๐	๙.๙๗	๙.๘๖	๑๐.๐๐	๑๐.๐๐	๕๙.๗๘	๙.๙๖
๓. การประเมินผลการดำเนินงานท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๙.๙๔	๑๐.๐๐	๙.๙๗	๙.๘๖	๑๐.๐๐	๑๐.๐๐	๕๙.๗๘	๙.๙๖
๔. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	๕	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๙๔	๕.๙๗	๕.๐๐	๕.๐๐	๒๙.๙๖	๕.๙๙
๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย									
๕.๑ ความชัดเจนของโครงการ	๕	๕.๙๔	๕.๐๐	๕.๙๔	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๒๙.๘๘	๕.๙๘
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	๕	๕.๙๔	๕.๐๐	๕.๙๗	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๒๙.๙๖	๕.๙๙
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	๕	๕.๙๔	๕.๐๐	๕.๙๖	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๒๙.๘๑	๕.๙๗
๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	๕	๕.๙๔	๕.๐๐	๕.๘๙	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๒๙.๘๓	๕.๙๗
๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	๕	๕.๙๔	๕.๐๐	๕.๘๙	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๒๙.๘๓	๕.๙๗
๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	๕	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๘๖	๕.๙๗	๕.๐๐	๕.๐๐	๒๙.๘๓	๕.๙๗
๖. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี									
๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	๕	๕.๐๐	๕.๐๓	๕.๒๘	๕.๙๗	๕.๐๐	๕.๐๐	๒๘.๒๘	๕.๗๑
๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	๕	๕.๐๐	๕.๐๓	๕.๒๒	๕.๙๔	๕.๐๐	๕.๐๐	๒๘.๑๙	๕.๗๐
๖.๓ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	๕	๕.๙๔	๕.๐๓	๕.๑๙	๕.๙๔	๕.๐๐	๕.๐๐	๒๘.๑๑	๕.๖๙
๖.๔ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ	๕	๕.๙๔	๕.๐๓	๕.๓๓	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๒๘.๓๑	๕.๗๒
๖.๕ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๕	๕.๙๔	๕.๐๐	๕.๓๑	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๒๘.๒๕	๕.๗๑
๖.๖ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๕	๕.๙๔	๕.๙๔	๕.๑๙	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๒๙.๐๘	๕.๘๕
๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	๕	๕.๓๖	๕.๙๔	๕.๐๘	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๒๘.๓๙	๕.๗๓
รวมคะแนน	๑๐๐	๙๘.๖๙	๙๕.๐๐	๙๓.๘๙	๙๙.๓๙	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๕๘๖.๙๗	๙๗.๘๓

สรุปแบบสำรวจความพึงพอใจเกี่ยวกับ
ผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

สรุปแบบสำรวจความพึงพอใจเกี่ยวกับผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

โครงการ ที่	เพศ		อายุ						การศึกษา						อาชีพ						บทบาท				ทราบข้อมูลจาก			
	ชาย	หญิง	ต่ำกว่า 20	31-40	41-50	51-60	61 ขึ้นไป	ประถม	มัธยม	ปวช/ปวส	ป.ตรี	สูงกว่าป.ตรี	เกษตร	รับจ้าง	ค้าขาย	ธุรกิจ	รับราชการ	อื่นๆ	อื่นๆ	ประชาชน	อื่นๆ	ป้าย	เสียง	ผู้นำ	เพื่อน	อื่น		
1	8	2		2	6	2			2				2	8					10		1	3	9					
2	6	4			3	4	3		5				7	2	1				10		2	6	10					
3	5	5		3	1	3	3		3				5	3	2				10				3	9				
4	6	4		2		5	3		10				6	4					10				10					
5	3	7		1	6	3			4				4	6					10		7	1	10	1				
6	6	4		1	2	3	3	1	6	1	1		5	2	2	1			10		10		10	2				
7	4	6		2	6	2			7	3			7		2	1			9	1		7	1	2				
8	6	4		5	3	1	1	1	2	6			2	4	1	3			10			5	4	1				
9	6	4		3	2	1	1	4	4	5			4	3		3			10			3	5	7				
10	3	7		1	3	1	2	3	3	6	1		4	3	1	1	1		10		1	4	2	6				
11	5	5			3	3	2	2	6	3			4	4	1	1			10			1	3	9				
12	4	6		1	3	1	2	3	3	6	1		4	3	1	1	1		10			3	4	3				
13	4	6		1	1	2	1	5	5	4			4	4		2			10		1	1	4	7				
14	3	7			1	3	5	1	5	4			6	4					9	1		3	10					
15	4	6				4	4	2	2	7			5	1	4				10		2	9	5					
16	6	4		1	1	4	3	1	4	5	1		4	4	2				10			1	9					
17	4	6			1	3	6		2	7			1	5	4	1			10		2	8	8					
18	6	4		1	3	6	6		10				4		6				10			6	9					
19	6	4		4	5	1	1	6	3	1	1		6	3	1				10			7	9					
20	5	5		1	6	3			3	7			8	2					10			8	10	1				
21	5	5		2	3	4	1	1	1	8			9		1				10		1	8	7					
22	4	6		1	3	6			4	5	1		8	2					10		2	10	8					

โครงการ ที่	เพศ		อายุ					การศึกษา					อาชีพ					บทบาท					พรมภูมิผลจาก				
	ชาย	หญิง	ต่ำกว่า 20	31-40	41-50	51-60	61 ขึ้นไป	ประถม	มัธยม	ปวช/ปวส	ป.ตรี	สูงกว่าป.ตรี	เกษตรกร	รับจ้าง	ค้าขาย	ธุรกิจ	รับราชการ	อื่นๆ	ประชาชน	อื่นๆ	ป้าย	เสียง	ผู้นำ	เพื่อน	อื่น		
23	8	2		1		5	4	4	5	1		10							10			9	10				
24	3	7		2	4	4		3	3	2	2	6	1	1	2				8	2	1	8	9				
25	5	5		1	4	4	1		6	4		3	2	5				10		1	7	10					
26	4	6		2	5	3		2	5	3		8	2					9	1		8	10					
27	4	6		2	4	4		6	3	1		3	5	1			1	9	1		2	8					
28	4	6		1	6		3	5	4		1	6	3			1		9	1			10					
29	4	6		1	5	3	1	6	3		1	10						8	2	1	9	10					
30	4	6		4	3	3		1	4	5		5	4	1				10				9	9				
31	2	8		3	2	5		3	6		1	6	3			1		10		6				10			
32	2	8		3	2	3	2	4	4	2		4	5	1				10				5	8				
33	3	7		4	4	2		1	4	5		3	5	2				10		6	1	10	1				
34	4	6		5	2	3		2	5	2	1	3	3	2	2			10		6	1	2	1				
35	2	8		3	4	2	1	2	3	4	1	2	7	1				10		2	1	2	5				
36	3	7		2	5	1	2	2	4	2	2	2	4	2	2			10				2	5	3			
37		10		4	6				8	2			9	1				10							10		
38	3	7		2	6	2		1	6	3		3	5	2				10		6	3	10	1				
39	2	8		5	3	2		1	6	3		5	4	1				10		7		8	2				
40	6	4		5	4		1	1	6	2	1	3	1	3	3			10		1	1	6	4				
41	2	8		1	5	2	1	2	5	2	1	3	3	4				10		1	4	3	2				
42	4	6		4	2	2	2	4	1	3	2	4	3		3			10				6	6				
43	4	6		2	2	2	4	6	4			6	2	1		1		10				1	6	10			
44	3	7		6	4				2	4	4	1	6	1	2			10		10	2	9	2				
45	5	5			2	4	4	4	7	3		6	2	2				10		6	1	9	1				
46	1	9		2	6	2		2	7	1		4	5	1				10		3				10			
47	2	8		2	4	4			5	5		6	2	2				10		8	3	10					

โครงการ ที่	เพศ	อายุ						การศึกษา				อาชีพ						บทบาท				ทราบข้อมูลจาก			
		ชาย	หญิง	ต่ำกว่า 20	31-40	41-50	51-60	61 ขึ้นไป	ประถม	มัธยม	ปวช/ปวส	ป.ตรี	สูงกว่าป.ตรี	เกษตรกร	รับจ้าง	ค้าขาย	ธุรกิจ	รับราชการ	อื่นๆ	ประชาชน	อื่นๆ	ป้าย	เสียง	ผู้นำ	เพื่อน
48	4	6		4	5	1		1	5	2	2		8	1		1			10		1	10	10		
49	5	5		7	2	1		4	3	1	2		5	3		2			10		5	8	10	2	
50	5	5		3	4	3		8	1		1		7	3					10				10		
51	4	6	1	1	6	2		4	5	1			7	1	1			1	9	1	1	9	9		
52	4	6		3	5	2		7	2	1			7	3					10		1	10	10	3	
53	3	7		6	1	2	1	3	6	1			4	5	1				10			7	3		
54	3	7		3	5	2		2	6	1	1		3	6					9	1		10	10		
55	2	8		5	1	3	1	4	3	2	1		5	1	2	2			10		6	1	3		
56	3	7	1	5	3	1			6	2	2		2	2	1	2	2	1	9	1	5	1	3	1	
57	4	6		4	4	1	1	3	7				3	1	2	4			10		2	4	3	1	
58	2	8		7		3		2	6	2			5	1	3	1			10		7		3		
59	6	4	1	3	3	2	1	3	3	3	1		3	2	1	3		1	9	1	6	4			
รวม	238	352	15	173	192	150	60	188	273	96	31	1	284	181	71	43	7	4	577	13	128	225	395	101	30

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน 1
 สมาชิก อบต. 3
 กรรมการหมู่บ้าน/ชม 2
 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 2
 อสม. 1
 นักเรียน/นักศึกษา 3
 แม่บ้าน 1
 ครู 1
 แหล่งข้อมูล จากครู/ผู้ดูแลเด็ก 30

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อโครงการ

โครงการ/ระดับความพึงพอใจ

รายละเอียด	โครงการ/ระดับความพึงพอใจ																														รวม	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
1. เปิดโอกาสให้ท่านมีส่วนร่วมในโครงการ	4.00	4.50	3.90	5.00	4.70	4.90	4.10	4.20	3.70	3.80	4.00	3.50	3.80	3.90	4.40	4.40	4.70	4.30	4.40	4.40	4.40	4.60	4.80	4.50	4.80	4.80	4.00	4.80	4.60	4.60	4.60	130.80
2. ประชาสัมพันธ์ให้ท่านได้รับรู้ข้อมูลของโครงการ	4.00	4.80	3.90	5.00	4.70	4.70	3.50	4.20	3.70	3.80	4.00	3.50	3.90	4.00	4.40	4.10	4.60	4.50	4.70	4.70	4.50	4.10	4.40	4.40	5.00	4.70	4.20	4.80	4.60	4.70	130.10	
3. เปิดโอกาสให้ท่านแสดงความคิดเห็นในโครงการ	4.00	4.90	3.90	5.00	4.60	4.70	3.80	4.00	3.70	3.80	4.00	3.50	3.90	3.90	4.90	4.00	4.90	4.80	4.30	4.30	4.30	4.00	4.60	4.50	5.00	4.80	3.80	4.80	4.70	4.70	130.70	
4. รายงานผลการดำเนินงานโครงการต่อสาธารณชนเพื่อทราบความคืบหน้า/ปัญหาอุปสรรค	4.00	4.90	3.90	5.00	4.50	4.80	4.00	3.70	3.70	3.70	4.00	3.60	3.90	4.30	4.90	4.40	5.00	4.80	4.40	4.40	4.80	3.50	4.70	4.20	5.00	4.60	4.30	5.00	4.10	4.80	131.40	
5. มีความโปร่งใสในการดำเนินงานโครงการ	4.00	4.90	3.90	5.00	4.10	4.50	3.70	4.10	3.70	3.70	4.00	3.60	3.90	4.60	4.80	4.40	5.00	5.00	4.30	4.30	4.90	5.00	4.50	4.70	4.80	4.50	4.50	4.80	4.20	4.60	132.50	
6. ดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	3.90	4.80	3.90	5.00	4.10	4.50	3.50	4.40	3.80	3.70	4.00	3.60	3.90	4.40	4.90	4.40	5.00	5.00	4.50	4.90	5.00	4.30	4.70	4.50	4.90	5.00	4.60	4.80	4.80	4.70	133.50	
7. ผลการดำเนินงานโครงการสามารถแก้ไขปัญหามุมชนได้	4.00	5.00	4.30	5.00	4.20	4.70	3.90	4.10	3.90	3.90	4.30	4.00	4.10	4.60	4.90	4.40	5.00	5.00	4.60	4.90	5.00	4.80	4.80	4.70	4.90	5.00	4.60	4.80	4.80	4.80	137.00	
8. เป็นโครงการที่ตอบสนองความต้องการของคนในชุมชน	4.00	4.90	4.50	5.00	4.40	4.70	4.00	4.00	4.10	4.10	4.30	4.20	4.20	4.60	4.90	4.40	5.00	5.00	5.00	5.00	4.90	4.70	4.40	4.60	4.90	5.00	4.70	4.80	4.80	4.70	137.80	
9. ท่านได้รับประโยชน์จากการดำเนินงานโครงการ	4.00	5.00	4.00	5.00	4.40	4.80	3.80	3.90	3.80	3.90	4.00	3.80	3.80	4.60	4.90	4.70	5.00	5.00	4.90	4.90	5.00	4.00	4.80	4.60	5.00	5.00	4.70	4.90	4.70	4.60	135.50	
10. เป็นโครงการที่ชุมชนสามารถมีส่วนร่วมกันได้	4.00	5.00	4.40	5.00	4.40	4.80	3.70	3.60	4.20	4.20	4.30	4.50	4.20	4.60	4.90	4.70	5.00	5.00	5.00	4.90	5.00	4.30	4.80	4.70	4.90	5.00	4.50	5.00	4.80	5.00	138.40	
รวม	39.90	48.70	40.60	50.00	44.10	47.10	38.00	40.20	38.30	38.60	40.90	37.80	39.60	43.50	47.90	43.90	49.20	48.80	46.00	47.60	48.70	43.10	46.50	45.20	49.10	48.70	43.90	48.50	46.10	47.20	1,337.70	
ค่าเฉลี่ย/โครงการ	3.99	4.87	4.06	5.00	4.41	4.71	3.80	4.02	3.83	3.86	4.09	3.78	3.96	4.35	4.79	4.39	4.92	4.88	4.60	4.76	4.87	4.31	4.65	4.52	4.91	4.87	4.39	4.85	4.61	4.72	133.77	

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อโครงการ (ต่อ)

โครงการ/ระดับความพึงพอใจ

รายละเอียด	โครงการ/ระดับความพึงพอใจ																				รวม	เฉลี่ย/ ทั้งหมด									
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50			51	52	53	54	55	56	57	58	59
1. เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมรวมในโครงการ	4.40	3.60	4.90	4.80	4.40	4.50	4.90	4.40	4.40	4.00	4.30	4.20	4.30	4.90	5.00	4.40	4.90	4.30	4.40	4.40	4.20	4.30	3.90	4.00	4.70	4.60	4.00	5.00	4.90	129.00	4.40
2. ประชาสัมพันธ์ให้ท่านได้รับรู้ข้อมูลของโครงการ	4.30	3.60	5.00	4.70	4.20	4.50	5.00	4.90	4.90	4.00	4.30	4.20	4.30	4.90	5.00	4.20	4.60	5.00	4.40	4.60	4.20	4.10	3.80	4.30	4.60	4.50	3.90	4.60	4.60	129.20	4.39
3. เปิดโอกาสให้ท่านแสดงความคิดเห็นในโครงการ	4.40	3.50	5.00	4.40	4.50	4.60	5.00	4.70	4.70	4.00	4.30	4.20	4.30	4.80	5.00	4.20	4.70	5.00	4.50	4.40	4.20	4.50	4.00	4.50	4.50	4.70	3.90	4.20	4.40	129.40	4.41
4. รายงานผลการดำเนินงานโครงการต่อสาธารณชนเพื่อทราบความคืบหน้า/ปัญหาอุปสรรค	4.40	3.60	4.80	4.30	4.70	4.40	4.40	4.90	5.00	4.00	4.50	4.20	4.30	4.90	4.90	4.20	4.60	4.80	4.20	4.80	4.40	4.40	4.10	4.50	4.60	4.50	4.10	4.60	4.40	130.40	4.44
5. มีความโปร่งใสในการดำเนินงานโครงการ	4.50	3.60	4.90	4.40	4.90	4.30	4.10	5.00	5.00	4.00	4.30	4.20	4.30	5.00	5.00	4.20	4.60	4.90	5.00	5.00	4.50	5.00	4.00	4.40	4.80	4.70	4.20	4.70	4.60	132.30	4.51
6. ดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	4.60	3.70	4.90	4.40	4.80	4.20	4.00	4.90	4.90	4.20	4.30	4.20	4.30	5.00	5.00	4.20	4.40	5.00	5.00	4.40	4.70	5.00	4.00	4.50	4.70	4.20	4.70	4.60	130.90	4.54	
7. ผลการดำเนินงานโครงการสามารถแก้ไขปัญหาในชุมชนได้	4.50	3.90	5.00	4.10	4.80	4.40	4.10	4.90	4.90	4.30	4.40	4.20	4.30	4.80	4.40	4.20	4.30	5.00	5.00	4.40	4.40	5.00	3.90	4.40	4.50	4.80	4.00	4.60	4.60	267.90	4.54
8. เป็นโครงการที่ตอบสนองความต้องการของคนในชุมชน	4.60	3.90	5.00	4.20	4.70	4.30	4.30	5.00	5.00	4.30	4.40	4.00	4.40	4.90	4.40	4.00	4.40	5.00	5.00	4.40	4.50	5.00	3.80	4.40	4.50	4.80	3.80	4.80	4.70	131.40	4.56
9. ท่านได้รับประโยชน์จากการดำเนินงานโครงการ	4.50	3.90	5.00	4.40	4.70	4.40	4.40	5.00	5.00	4.30	4.60	3.40	4.00	4.70	4.90	4.00	4.40	5.00	5.00	4.40	4.40	5.00	4.10	4.50	4.40	4.40	4.00	4.70	4.90	267.20	4.55
10. เป็นโครงการที่ชุมชนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้	4.60	3.90	5.00	4.40	4.70	4.40	4.40	5.00	5.00	4.90	4.60	3.80	4.40	4.90	4.90	4.00	4.40	5.00	5.00	4.40	4.40	5.00	4.00	4.60	4.50	4.70	4.00	4.70	4.90	132.50	4.59
รวม	44.80	37.20	49.50	44.10	46.40	44.00	44.40	48.70	48.70	41.40	44.00	40.60	42.90	48.80	48.50	44.90	43.60	48.10	47.90	43.80	47.80	39.40	44.10	45.80	46.80	39.60	46.50	46.60	44.85		
ค่าเฉลี่ย/โครงการ	4.48	3.72	4.95	4.41	4.64	4.40	4.44	4.87	4.87	4.14	4.40	4.06	4.29	4.88	4.85	4.49	4.36	4.81	4.79	4.38	4.78	3.94	4.41	4.58	4.68	3.96	4.65	4.66	4.48		

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ

3.1 สิ่งที่ทำานพึงพอใจในการร่วมโครงการ

- 1) ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรเพราะถนนเส้นนี้ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันหลายหมู่บ้าน (โครงการที่ 5)
- 2) ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรมากขึ้น (โครงการที่ 13)
- 3) ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้ ประชาชนได้ใช้สัญจรไปมาสะดวกมากขึ้น (โครงการที่ 19)
- 4) มีความพึงพอใจ (โครงการที่ 22)
- 5) มีความพึงพอใจและขบขันที่จัดทำโครงการ (โครงการที่ 23)
- 6) ชาวบ้านได้สัญจรสะดวกยิ่งขึ้น (โครงการที่ 24)
- 7) ชาวบ้านได้รับความสะดวกในการสัญจรดีขึ้น (โครงการที่ 29)

3.2 สิ่งที่ควรเสนอแนะนำไปพัฒนาการดำเนินโครงการครั้งต่อไป

- 1) เร่งพัฒนาและดำเนินโครงการต่อไป (โครงการที่ 5)
- 2) ยอยากให้เห็นความสำคัญของโครงการอื่นๆ มากขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาและอำนวยความสะดวกให้ได้มากขึ้น (โครงการที่ 13)
- 1) ขอให้ทำโครงการถนนที่เป็นมาตรฐานเพื่อให้สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดีต่อไป (โครงการที่ 19)
- 2) ยอยากให้มีโครงการมาพัฒนาในตำบลหนองบัวโคกให้ทุกหมู่บ้านให้ได้รับความสะดวกในการสัญจรมากขึ้น (โครงการที่ 22)
- 3) ขอให้ผู้บริหารดูแลในหมู่บ้านและถนนทุกสายในพื้นที่ (โครงการที่ 23)
- 4) ยอยากให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็นความสำคัญของเส้นทาง ม.5 ยอยากให้เป็นถนนลาดยาง (โครงการที่ 24)
- 5) ยอยากให้แต่ละโครงการดำเนินงานตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ทุกโครงการ (โครงการที่ 29)

แบบสำรวจความพึงพอใจ เป็นรายโครงการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

**แบบสำรวจความพึงพอใจเกี่ยวกับผลการดำเนินงานโครงการ
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
โครงการ.....**

คำชี้แจง

แบบสำรวจความพึงพอใจฉบับนี้เป็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก โครงการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลการดำเนินงานโครงการ ดังนั้น จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านตอบแบบสอบถาม ตามความเป็นจริงทุกประการ โดยคำตอบของท่านถือเป็นความลับไม่มีผลกระทบใด ๆ แบบสอบถามฉบับนี้แบ่งเป็น ๓ ตอน ได้แก่ ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินโครงการ ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะ

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป (โปรดใส่เครื่องหมาย / ลงในช่อง และเติมให้ตรงกับความเป็นจริง)

๑. เพศ ชาย หญิง
๒. อายุ ต่ำกว่า ๒๐ ปี ๓๑ - ๔๐ ปี ๔๑ - ๕๐ ปี ๕๑ - ๖๐ ปี ๖๑ ปีขึ้นไป
๓. วุฒิการศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ปวช./ปวส. ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี
๔. อาชีพ เกษตรกรรม รับจ้างทั่วไป ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว รับราชการ
 อื่นๆ (โปรดระบุ).....
๕. บทบาทหน้าที่ของท่านในชุมชน ประชาชนทั่วไป อื่นๆ (โปรดระบุ).....
๖. ท่านรับทราบข้อมูลว่ามีการดำเนินการโครงการฯ ในพื้นที่ของท่านจากแหล่งข้อมูลใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ)
 ป้ายประชาสัมพันธ์ เสียงตามสายหมู่บ้าน ผู้นำหมู่บ้าน ได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต.
 เพื่อนบ้าน อื่นๆ (โปรดระบุ).....

ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อโครงการ

ระดับ ๕ = มากที่สุดหรือดีมาก ๔ = มากหรือดี ๓ = ปานกลางหรือพอใช้ ๒ = น้อยหรือต่ำกว่ามาตรฐาน
๑ = น้อยที่สุดหรือต้องปรับปรุงแก้ไข

รายละเอียด	ระดับความพึงพอใจ				
	๕	๔	๓	๒	๑
๑. เปิดโอกาสให้ท่านมีส่วนร่วมในโครงการ					
๒. ประชาสัมพันธ์ให้ท่านได้รับรู้ข้อมูลของโครงการ					
๓. เปิดโอกาสให้ท่านแสดงความคิดเห็นในโครงการ					
๔. รายงานผลการดำเนินงานโครงการต่อสาธารณะเพื่อทราบความคืบหน้า/ปัญหาอุปสรรค					
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ					
๖. ดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด					
๗. ผลการดำเนินโครงการ สามารถแก้ไขปัญหาในชุมชนได้					
๘. เป็นโครงการที่ตอบสนองความต้องการของคนในชุมชน					
๙. ท่านได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการ					
๑๐. เป็นโครงการที่ชุมชนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้					

โปรดทำต่อด้านหลัง>>>>

ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะ

๓.๑ สิ่งที่ท่านพึงพอใจในการร่วมโครงการนี้

.....
.....
.....

๓.๒ สิ่งที่ควรเสนอแนะนำไปพัฒนาการดำเนินโครงการครั้งต่อไป

.....
.....
.....

*****ขอขอบพระคุณที่ให้ความร่วมมือตอบแบบสำรวจ*****

แบบรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(สำหรับสำนัก/กอง)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก เรื่อง
รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



ประกาศ ของต.หนองบัวลำภู

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กำหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เป็นผู้บริหารท้องถิ่น เป็นผู้รับผิดชอบและรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ 30 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ พัฒนาการท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้อง ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของต.หนองบัวลำภู จึงขอประกาศผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการของต.หนองบัวลำภู ดังนี้

ก. วิสัยทัศน์ ของ หนองบัวลำภู

"หนองบัวลำภูชุมชนน่าอยู่ เศรษฐกิจมีกำลังบริหารอย่างมีส่วนร่วม ประชาชนอยู่ดีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง"

ข. พันธกิจ ของ หนองบัวลำภู

1. ด้านการคมนาคม ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และขนส่งสินค้าการเกษตรได้ดีมากขึ้น 2. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้มี ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 3. ด้านแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร พื้นที่การเกษตรมีน้ำใช้ในการทำเกษตรได้อย่างเพียงพอทางสังคมอย่างทั่วถึง 4. ด้านเศรษฐกิจ ประชาชนในพื้นที่มีรายได้เพิ่มขึ้น 5. ด้านสังคม ชุมชนมีการดำรงชีพอย่างมีความสงบสุข และมีสวัสดิการที่ดี
6. ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมเยาวชน มีความรู้ ความสามารถ มีพระพุทธศาสนาในจิตใจตลอดจนรู้จักอนุรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณีอันดีไว้ 7. ด้านสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนเป็นโรคติดต่อน้อยลง และรู้จักการป้องกันโรคระบาด 8. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปริมาณขยะในตำบลลดลงและมีสิ่งแวดล้อมที่ดีให้นำมาใช้ 9. ด้านการศึกษานันทนาการ ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง 10. ด้านการเมือง การบริหาร เพื่อให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างทั่วถึงและได้รับการบริการที่ดี

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของต.หนองบัวลำภูได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาคาความยากจน

การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

6/12/66 12:08

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม

การเสริมสร้างการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

จ. การวางแผนที่

อบต.หนองบัวโคก ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 5 ปี ต่อไป

อบต.หนองบัวโคก ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570).

ยุทธศาสตร์	2566		2567		2568		2569		2570	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม	11	914,500.00	10	765,000.00	10	765,000.00	10	765,000.00	10	765,000.00
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	167	120,850,970.00	58	25,141,800.00	26	31,035,800.00	15	6,000,800.00	7	2,081,800.00
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน	18	1,730,000.00	18	1,710,000.00	18	1,730,000.00	18	1,730,000.00	18	1,730,000.00
การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	103	20,999,600.00	142	22,702,400.00	114	22,356,600.00	109	22,184,600.00	112	22,176,600.00
การเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	39	4,589,000.00	39	4,589,000.00	40	4,619,000.00	40	4,619,000.00	40	4,619,000.00
รวม	338	149,084,070.00	267	54,908,200.00	208	60,506,400.00	192	35,299,400.00	187	31,372,400.00

จ. การจัดทำงบประมาณ

ผู้บริหาร อบต.หนองบัวโคก ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 68 โครงการ งบประมาณ 9,309,200.00 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ผู้บริหาร

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
ยุทธศาสตร์	6	635,000.00
	34	3,428,900.00
	0	0.00
	19	4,479,300.00
	9	766,000.00
	68	9,309,200.00
รวม		

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.หนองบัวโคก มีดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบตามข้อ บัญญัติ	หน่วยงานที่รับ ผิดชอบ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
1 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม	โครงการบริหารจัดการขยะในพื้นที่	500,000.00	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	จัดเก็บขยะในพื้นที่ 11 หมู่บ้าน	ผลการสำรวจความพึงพอใจในการจัดเก็บขยะ
2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	5,000.00	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	- เพื่อยับยั้งการดำเนินงานตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) - เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ได้เข้าใจและเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและรักษาทรัพยากรในท้องถิ่น	1. ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เช่น การอบรม การประชุม การประชุมเชิงปฏิบัติการ การประชาสัมพันธ์ การจัดทำ
3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม	โครงการชุดบ่อขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก	0.00	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อขยับพื้นที่ในการจัดเก็บและทิ้งขยะในชุมชนเพิ่มมากขึ้น	ขนาด กว้าง 40 เมตร ยาว 60 เมตร ลึก 3 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,400 ตารางเมตร มีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 5,616 ลูกบาศก์เมตร ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด
4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม	โครงการประชาชนร่วมใจสร้างพื้นที่สีเขียวตำบลหนองบัวโคก	20,000.00	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	เพื่อปรับปรุงชุมชนให้ร่มรื่น น่าอยู่	ปลูกต้นไม้-หญ้าแฝก ในพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม	โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน	10,000.00	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	เพื่อการบริหารจัดการน้ำในท้องถิ่นตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และลดปัญหาภัยแล้งในพื้นที่	ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพร้อมทั้งจัดทำเอกสารนำใช้ได้ในหมู่บ้านทั้ง 11 หมู่บ้าน
6 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม	โครงการจัดซื้อถังขยะรองรับขยะในหมู่บ้าน	100,000.00	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อรองรับขยะตามจุดต่างๆ ในหมู่บ้าน	จัดซื้อถังขยะให้ทุกหมู่บ้าน
7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุกสายนาห้วย บ้านหนองบัวโคก ม.1	234,000.00	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อสะดวกต่อการสัญจรและลำเลียงพืชผลทางการเกษตร	ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 600 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 360 ลูกบาศก์เมตร (คือหลวม) (ลงหินคลุกตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเฉลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 3,600 ตร
8 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก จำนวน 2 ช่วง จากบริษัทฟอสทีป - ถนนทางหลวงหมายเลข 205 ม.1	432,000.00	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อสะดวกต่อการสัญจรและลำเลียงพืชผลทางการเกษตร	จากบริษัทฟอสทีป - ไร่นายวิวัฒน์ เขตโพนแพงหินคลุกขนาด ก 4 ม.ย 790 ม.หนาเฉลี่ย 0.10 ม.หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 316 ลบ.ม.(คือหลวม)(ลงหินคลุกตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเฉลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 3,160 ตร
9 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนดินโดยงานตัด - ขึ้นรูปคันทาง สายโคกศรีสุเมือง - หนองประจักษ์ ม.2	292,000.00	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อสะดวกต่อการสัญจรและลำเลียงพืชผลทางการเกษตร	ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 490 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 ม. ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 1,347.50 ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด#216; 0.60×1.00 ม. จำนวน 3 จุดๆ ละ 7 ก่อนพร้อมปรับเกรดเฉลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบตามข้อ บัญญัติ	หน่วยงานที่รับ ผิดชอบ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
10 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนดินโดยงานตัด - ขึ้นรูปคันทาง สายดอนหนองไทร - ศาลาใหม่ ม.4 จากไร่ นายแผ่นดิน - ไร่ นางพยอม ตู่จำนง	291,000.00	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อสะดวกต่อการสัญจรและลำเลียงพืชผลทางการเกษตร	ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 900 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 2,925 ลูกบาศก์เมตร ลงลูกรัง กว้าง 6 เมตร ยาว 900 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร มีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 540 ลูกบาศก์เมตร (คิดหลวม) (
11 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุกบ้านหนองโสน ม.3 สายหนองโสน - หนองพวง จากแยกทางหลวง ขย.ถ.1-0097 - แยกวัดป่าสุตท้าย	332,000.00	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อสะดวกต่อการสัญจรและลำเลียงพืชผลทางการเกษตร	ลงหินคลุก ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 850 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 325 ลบ.ม. (คิดหลวม) (ลงหินคลุกตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเทสเรียบไม่น้อยกว่า 3,250 ตร.ม. ทำตามแบบที่อนุมัติของวิศวกรรมโยธา
12 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุกสายโนนพิทักษ์ ม.5	464,000.00	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อสะดวกต่อการสัญจรและลำเลียงพืชผลทางการเกษตร	ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 750 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 375 ลบ.ม. (คิดหลวม) (ลงหินคลุกตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเทสเรียบไม่น้อยกว่า 3,750 ตร.ม. ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 210
13 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุกสายคุ้มโสทร - หนองสองห้อง ม.8	465,000.00	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อสะดวกต่อการสัญจรและลำเลียงพืชผลทางการเกษตร	ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 1,100 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 550 ลบ.ม. (คิดหลวม) (ลงหินคลุกตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเทสเรียบไม่น้อยกว่า 5,500 ตร.ม. ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 210
14 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุกสายหนองหย้ารังกา - ทุ่งโปร่ง ม.6 จากไร่ นายสมาน วรธนา - ไร่ นายสหรัถ กล้ารอด	0.00	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อสะดวกต่อการสัญจรและลำเลียงพืชผลทางการเกษตร	ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,490 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 596 ลูกบาศก์เมตร (คิดหลวม) (ลงหินคลุกตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเทสเรียบไม่น้อยกว่า 5,960 ตร
15 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนดินโดยงานตัด - ขึ้นรูปคันทาง สายดอนอีดาว แยกที่ ไร่ นายอินเฒ่า กล้าบสันเทียะ - ไร่ นายอาคม พนมสวย ม.7	0.00	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อสะดวกต่อการสัญจรและลำเลียงพืชผลทางการเกษตร	ขึ้นรูปคันทางกว้าง 4 เมตร ยาว 530 เมตร สึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 1,060 ลูกบาศก์เมตร ลงลูกรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 530 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร มีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 212 ลูกบาศก์เมตร (ค
16 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุกสายหลักสอง - โนนประจู่ ม.10	117,000.00	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อสะดวกต่อการสัญจรและลำเลียงพืชผลทางการเกษตร	ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 450 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 180 ลูกบาศก์เมตร (คิดหลวม) (ลงหินคลุกตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเทสเรียบไม่น้อยกว่า 1,800 ตร
17 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยดอนยาว ขอบ้านนายหรั่ง พันขุนทด ม.11	84,000.00	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อสะดวกต่อการสัญจรและลดปัญหาฝุ่นละอองในชุมชน	ผิวจราจรคอนกรีตขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 41 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการก่อสร้างไม่น้อยกว่า 164 ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อนุมัติของวิศวกรรมโยธา

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบตามข้อ บัญญัติ	หน่วยงานที่รับ ผิดชอบ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
18 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ช่วงบ้านแม่เหล็ก สุราษฎร์ - บ้านเกษมศักดิ์ สร้อยสูงเนิน หมู่ 9	0.00	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรและการระบายน้ำในชุมชนสะดวกยิ่งขึ้น	เสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 420 เมตร พร้อมวางท่อขนาด 0.60 เมตร 1 แถว จำนวน 8 ท่อน ทำตามแบบที่ อดต.หนองบัวโคก กำหนด
19 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีรองหินคลุก สายหนองตะโก - หลักสอง ม.10	325,000.00	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อสะดวกต่อการสัญจรและลำเลียงพืชผลทางการเกษตร	ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีรองหินคลุก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,250 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 500 ลูกบาศก์เมตร(คิวหลวม)(ลงหินคลุกตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเฉลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 5,000 ตา
20 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีรองหินคลุก จำนวน 2 ช่วงจากบ้านแม่สีบ เล็กพุดซา ? ไร่ นายจรัสศักดิ์ ถานอุทิศ ม.10	284,000.00	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อสะดวกต่อการสัญจรและลำเลียงพืชผลทางการเกษตร	1.จากบ้านแม่สีบ เล็กพุดซา - นายยอด สุวีริษา ขนาด ก 4 ม. ย 100 ม.หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือ ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 40 ลบ.ม.(คิวหลวม) (ลงหินคลุกตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเฉลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 400 ต.ร.ม. 2.จาก
21 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการจัดซื้อโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ภายในหมู่บ้านตำบลหนองบัวโคก	0.00	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อเพิ่มแสงสว่างภายในหมู่บ้านและเพื่อช่วยประหยัดพลังงาน	จัดซื้อโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ จำนวน 78 ชุด
22 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนดินโดยงานตัด - ขึ้นรูป คั่นทาง สายดอนหนองไทร - ศาลาใหม่ ม.4 จากไร่นางอุบล โรจนกรณ์ - ไร่เกษม แพล้น เกียะ ม.4	171,000.00	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อสะดวกต่อการสัญจรและลำเลียงพืชผลทางการเกษตร	ยกทรงพื้นดิน กว้าง 6 เมตร ยาว 600 เมตร มีปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 1,800 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร พร้อมลูกรังผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 600 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 360 ลูกบาศก์
23 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีรองหินคลุก บริเวณไร่บางสมพร จันทรวีภาค - บริเวณนายชูบ ไผ่สูงเนิน ม.9	434,000.00	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อสะดวกต่อการสัญจรและลำเลียงพืชผลทางการเกษตร	ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีรองหินคลุก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,320 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือ ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 660 ลูกบาศก์เมตร(คิวหลวม)(ลงหินคลุกตลอดสาย) พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø0.60 เมตร
24 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีรองหินคลุก จำนวน 2 ช่วง บ้านตามจวน - บ้านหนองสน ม.5	456,000.00	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อสะดวกต่อการสัญจรและลำเลียงพืชผลทางการเกษตร	ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีรองหินคลุก จำนวน 2 ช่วง
25 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการซ่อมแซมคันคูห้วยลำอินทร์ จำนวน 2 จุด บ้านหนองตะโก ม.10	0.00	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อสะดวกต่อการสัญจรและลำเลียงพืชผลทางการเกษตร และเพื่อป้องกันเกิดการเกิดอุทกภัย	ซ่อมแซมคันคูห้วยลำอินทร์ จำนวน 2 จุด จุดที่ 1 บริเวณบ้านนางสาย มาตา ถมดิน กว้าง 5 เมตร ยาว 9 เมตร ลึก 1.50 เมตร มีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 68 ลูกบาศก์เมตร และวางท่อระบายน้ำขนาด Ø0.80 เมตร จำนวน 6 ท
26 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีรองหินคลุก จำนวน 2 ช่วง	144,000.00	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อสะดวกต่อการสัญจรและลำเลียงพืชผลทางการเกษตร	ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีรองหินคลุก จำนวน 2 ช่วง

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบตามข้อ บัญญัติ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วัตถุประสงค์	หมายเหตุ
27 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก บริเวณบ้านนาบุญ ตำบล - บริเวณวัดเทพนิมิตร ม.8	43,000.00	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อสะดวกต่อการสัญจรและลำเลียงพืชผลทางการเกษตร	ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 230 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือ ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 69 ลูกบาศก์เมตร(คิดหลวม)(ลงหินคลุกตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเฉลี่ย เรียงไม่น้อยกว่า 690 ตาราง
28 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการซ่อมแซมคันศูหัวขั้วอัคร์ บริเวณนาต่าง มุขมทด ม.8	45,000.00	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อสะดวกต่อการสัญจรและลำเลียงพืชผลทางการเกษตร และเพื่อป้องกันการเกิดอุทกภัย	ซ่อมแซมคันศูหัวขั้วอัคร์ ริมดินขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 10 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร ปริมาตรดินถมไปไม่น้อยกว่า 150 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø0.80 เมตร จำนวน 2 แถวๆ ละ 7 ท่อน รวม 14 ท่อน และลงลูกรัง
29 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก คู่นบ้านนาเอื้อง พรหมยอม ม.4	244,000.00	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อสะดวกต่อการสัญจรและลำเลียงพืชผลทางการเกษตร	ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก จำนวน 2 ช่วง
30 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก จากไร่บางจันทร์หอม ปันสุวรรณ ? นาย ละม่อม ดีอุดม ม.6	223,000.00	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อสะดวกต่อการสัญจรและลำเลียงพืชผลทางการเกษตร	รื้อป่า กว้าง 5 เมตร ยาว 270 เมตร และยกทรงพูนดิน กว้าง 3 เมตร ยาว 170 เมตร หนาเฉลี่ย 0.80 เมตร มีปริมาตรดินถมไปไม่น้อยกว่า 408 ลูกบาศก์เมตร พร้อมลงหินคลุก กว้าง 5 เมตร ยาว 640 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร
31 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างคันดินและลงลูกรัง จากไร่บางอีตรฉาย โพธิ์ชัย ? ไร่นายถนอม พึ่งอยู่ ม.6	120,000.00	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อสะดวกต่อการสัญจรและลำเลียงพืชผลทางการเกษตร	ปรับปรุถนน งานถมดิน กว้าง 5 เมตร ยาว 320 เมตร หนา 0.60 เมตร มีปริมาตรดินถมไปไม่น้อยกว่า 960 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด Ø0.60 เมตร จำนวน 6 ท่อน และลงลูกรังผิวจราจร กว้าง 4.50 เมตร ยาว 320 ม
32 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก จำนวน 2 ช่วง จากไร่บางสมหมาย เกื้อนชำนาญ - ไร่บางอุไรธรรม สุวรรณกลาง ม.11	478,000.00	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อสะดวกต่อการสัญจรและลำเลียงพืชผลทางการเกษตร	ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก จำนวน 2 ช่วง
33 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก จำนวน 3 ช่วง จากไร่บางประนอม คำบุญเรือง - บ้านนายคลุ้ม กล้านสันเทียะ ม.3	462,000.00	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อสะดวกต่อการสัญจรและลำเลียงพืชผลทางการเกษตร	ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก งานถมดิน กว้าง 4.50 เมตร ยาว 125 เมตร หนาเฉลี่ย 0.60 เมตร ปริมาตรดินถมไปไม่น้อยกว่า 337.50 ลูกบาศก์เมตร พร้อมลงหินคลุกขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 520 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร
34 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก สายศาลาต่าปู่ - ไร่บางสายยนต์ โสภาก ม.4	175,000.00	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อสะดวกต่อการสัญจรและลำเลียงพืชผลทางการเกษตร	งานถมดิน มีความสูงเฉลี่ย 1.00 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,200 ตารางเมตร หรือมีดินถมไปไม่น้อยกว่า 3,200 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ย ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด
35 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการถนนดินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองอุบทุก	371,000.00	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อปรับปรุงสภาพพื้นที่ให้เหมาะสมและลดปัญหาน้ำท่วมขังใน ต.พว.	

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบตามข้อ บัญญัติ	หน่วยงานที่รับ ผิดชอบ	วัตถุประสงค์	ผลกระทบ
36 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการติดตั้งโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ภายในตำบลหนองบัวโคก	453,900.00	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อเพิ่มแสงสว่างภายในหมู่บ้านและเพื่อช่วยประหยัดพลังงาน	ติดตั้งโคมไฟถนนโซล่าเซลล์พร้อมอุปกรณ์การติดตั้งครบชุด ภายในตำบลหนองบัวโคก
37 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุกบริเวณไร่นายบุญเต็ม เขยพุดซา - ไร่นายกำจัด ภิรมย์ไทย หมู่ 3	158,000.00	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อสะดวกต่อการสัญจรและหลีกเลี่ยงพืชผลทางการเกษตร	ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 250 ลูกบาศก์เมตร(คือหลวม)(ลงหินคลุกตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเฉลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 2,500
38 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุกบริเวณไร่นายหมัด ภิรมย์ไทย ? ไร่นายจันทร์โอม ศรีทา บ้านหนองพง หมู่ 6	63,000.00	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อสะดวกต่อการสัญจรและหลีกเลี่ยงพืชผลทางการเกษตร	ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 100 ลูกบาศก์เมตร(คือหลวม)(ลงหินคลุกตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเฉลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 1,000
39 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุกสายประปาส่วนภูมิภาค บ้านหนองบัวโคก หมู่ 1	152,000.00	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อสะดวกต่อการสัญจรและหลีกเลี่ยงพืชผลทางการเกษตร	ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 250 ลูกบาศก์เมตร(คือหลวม)(ลงหินคลุกตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเฉลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 2,500
40 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุกสายสระหลวง บ้านตามงาน หมู่ 5	137,000.00	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อสะดวกต่อการสัญจรและหลีกเลี่ยงพืชผลทางการเกษตร	ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 560 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 224 ลูกบาศก์เมตร(คือหลวม)(ลงหินคลุกตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเฉลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 2,240
41 การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองลุมพุก	745,000.00	สำนัก/กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	เพื่อให้เด็กได้รับสารอาหารครบถ้วนตามวัย	จัดซื้อนมให้กับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
42 การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	70,000.00	สำนัก/กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	เพื่อสร้างความสามัคคีใน อปท.อำเภอจตุรัส	จัดการแข่งขันกีฬาประเพณีท้องถิ่นสัมพันธ์
43 การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	583,600.00	สำนัก/กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองลุมพุก	เพื่อจ่ายเป็น 1.ค่าจัดการเรียนการสอน 2.ค่าหนังสือเรียน 3.ค่าอุปกรณ์การเรียน 4.ค่าเครื่องแบบนักเรียน 5.ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศพด.หนองลุมพุก
44 การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการส่งเสริมประเพณีระเพณีกวนข้าวทิพย์	500.00	สำนัก/กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	เพื่ออนุรักษ์ สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีกวนข้าวทิพย์	จัดกิจกรรมประเพณี กวนข้าวทิพย์
45 การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการควบคุม/ป้องกันโรคไข้เลือดออก	80,000.00	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	เพื่อควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก	1.แจกจ่ายสารฉีดพ่นกำจัดยุงลาย 2.ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรค 3.รณรงค์การป้องกันโรค

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบตามข้อ บัญญัติ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
46 การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	583,600.00	สำนัก/กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองบัวโคก	เพื่อจ่ายเป็น 1.ค่าจัดการเรียนการสอน 2.ค่าหนังสือเรียน 3.ค่าอุปกรณ์การเรียน 4.ค่าเครื่องแบบนักเรียน 5.ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 6.ค่าจดหมายเหตุของบัวโคก จัดซื้อมอบให้กับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
47 การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) กูยี่พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองบัวโคก	745,000.00	สำนัก/กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) กูยี่พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองบัวโคก	เพื่อให้เด็กได้รับสารอาหารครบถ้วนตามวัย
48 การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	อุดหนุนกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	95,000.00	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัด เทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัด เทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	สนับสนุนงบประมาณสำหรับดำเนินการ
49 การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	40,000.00	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัด เทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	1. เพื่อดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัข และแมวในพื้นที่ 2. เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ให้กับผู้ปฏิบัติงานที่สำรวจ และขึ้นทะเบียนจำนวนสุนัข และแมวในพื้นที่	1. ประสานหน่วยงาน ภาครัฐ องค์กร หน่วยงาน ใกล้เคียง 2. จัดทำคำสั่ง มอบหมายผู้รับผิดชอบให้ปฏิบัติหน้าที่สำรวจและขึ้นทะเบียนจำนวนสุนัขและแมวในพื้นที่
50 การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ม.1 - ม.11 ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	220,000.00	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัด เทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000.- บาท	สนับสนุนงบประมาณสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข โดยให้คณะกรรมการหมู่บ้าน จัดทำโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข อย่างน้อยหมู่บ้านละ 3 โครงการ จำนวน 11 หมู่บ้าน
51 การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองบัวโคก	583,600.00	สำนัก/กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองบัวโคก	จัดซื้ออาหารกลางวันให้ กับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
52 การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากกรณีเกิดโรคระบาดในสัตว์	20,000.00	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัด เทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	เพื่อป้องกันและควบคุมโรคระบาดในสัตว์	ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดในสัตว์
53 การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน	1,609,400.00	สำนัก/กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน	สนับสนุนงบประมาณจัดหาอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียน
54 การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) โรงเรียน	745,000.00	สำนัก/กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) โรงเรียน	จัดซื้อมอบให้กับเด็กนักเรียน
55 การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองสุ่มพุก	583,600.00	สำนัก/กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองสุ่มพุก	จัดซื้ออาหารกลางวันให้ กับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
56 การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการส่งเสริมช่วยเหลือ ผู้ป่วยอดสี ในเขต อบต.	30,000.00	สำนัก/กองสวัสดิการสังคม	โครงการส่งเสริมช่วยเหลือ ผู้ป่วยอดสี ในเขต อบต.	เบี่ยงชีฟผู้ป่วยอดสี ในพื้นที่ อบต.

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบตามข้อ บัญญัติ	หน่วยงานที่รับ ผิดชอบ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
57 การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการป้องกันอุบัติเหตุจราจรช่วงเทศกาล	10,000.00	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัด เทศบาล, สำนักงานปลัด อบจ.	เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง	ร่วมจุดตรวจ หาระวัง ระวังรถจักรยานยนต์ใหญ่ขึ้น ทางถนน
58 การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการส่งเสริมช่วยเหลือผู้สูงอายุในเขต อบจ.	7,202,000.00	สำนักปลัด อบจ. สวัสดิการสังคม	เพื่อให้การส่งเสริมผู้สูงอายุ	เบาะนั่งให้กับผู้สูงอายุ ในเขต อบจ.
59 การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการส่งเสริมช่วยเหลือผู้พิการ ในเขต อบจ.	2,487,000.00	สำนักปลัด อบจ. สวัสดิการสังคม	เพื่อให้การส่งเสริมผู้พิการ	เบาะนั่งให้ผู้พิการ 11 หมู่บ้าน
60 การเสริมสร้างการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี	โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร จัดการท้องถิ่น	300,000.00	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัด เทศบาล, สำนักงานปลัด อบจ.	เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ในการปฏิบัติงาน	จัดอบรม ดูงาน สำหรับ ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ จำนวน 50 คน
61 การเสริมสร้างการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี	โครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	62,000.00	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัด เทศบาล, สำนักงานปลัด อบจ.	เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงาน	เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำอบจ.
62 การเสริมสร้างการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี	โครงการ "เติมฝัน สานความคิด ไกลชิด ประชาชน"	30,000.00	สำนักปลัด อบจ.	เพื่อพบปะประชาชนให้บริการด้านต่าง ๆ	จัดกิจกรรมออกบริการ ด้านต่างๆ
63 การเสริมสร้างการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี	โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	200,000.00	สำนักปลัด อบจ.	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี	มีแผนที่ภาษีใช้งานและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัด เก็บรายได้
64 การเสริมสร้างการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน/ภายนอก ที่ทำการ อบจ.หนองบัวโคก	35,000.00	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัด เทศบาล, สำนักงานปลัด อบจ.	เพื่อความเรียบร้อยงาม	ตกแต่งบริเวณภายใน/ภายนอกที่ทำการ อบจ.
65 การเสริมสร้างการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น/ สมาชิกสภาท้องถิ่น	79,000.00	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัด เทศบาล, สำนักงานปลัด อบจ.	เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น/ สมาชิกสภาท้องถิ่น
66 การเสริมสร้างการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี	ค่าตรวจสอบแนวเขตที่สาธารณประโยชน์	5,000.00	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัด เทศบาล, สำนักงานปลัด อบจ.	เพื่อรักษาแนวเขตที่สาธารณประโยชน์	ค่าตรวจสอบแนวเขตที่สาธารณประโยชน์ ค่ารังวัด ค่าชี้แนวเขต และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ค่าจ้างเหมาทำรังแนว เขตที่สาธารณประโยชน์

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบตามข้อบัญญัติ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
67 การเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	30,000.00	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	เพื่อเป็นศูนย์ให้ความช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ หรือประสานหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือประชาชน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
68 การเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัยประเมินผล หรือ พัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมีขั้วเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดี และ/หรือสิ่งก่อสร้าง	25,000.00	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	เพื่อจ้างองค์กร สถาปน ในการศึกษา วิชา วิจัย	จ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษา วิจัยหน่วยงาน

จ. การใช้จ่ายงบประมาณ

อบต.หนองบัวโคก มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 59 โครงการ จำนวนเงิน 24,435,279.35 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 57 โครงการ จำนวนเงิน 23,882,979.35 ล้านบาท สามารถจ่ายตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	การก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา		โครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ
		โครงการ	ลงนามในสัญญา		
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	4	541,775.00	4	541,775.00
	การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	29	7,569,802.00	27	7,032,802.00
	การพัฒนาระบบและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	18	15,614,569.60	18	15,614,569.60
	การเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	8	709,132.75	8	693,832.75
	รวม	59	24,435,279.35	57	23,882,979.35

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณของบวโคก ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้

ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ/ เกตบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม	โครงการบริหารจัดการขยะในพื้นที่	500,000.00	432,000.00	432,000.00	68,000.00
2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม	โครงการชุดย่อย: องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก	0.00	0.00	0.00	0.00
4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม	โครงการประชาชนร่วมใจสร้างพื้นที่สีเขียว ตำบลหนองบัวโคก	20,000.00	7,940.00	7,940.00	12,060.00

ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ
5	การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม	โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน	10,000.00	1,875.00	8,125.00
6	การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม	โครงการจัดซื้อถังขยะรองรับขยะในหมู่บ้าน	100,000.00	99,960.00	40.00
7	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก สายนาห้วย บ้านหนองบัวโคก ม.1	234,000.00	232,000.00	2,000.00
8	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก จำนวน 2 ช่วง จากบริษัทฟิวส์ท็อป - ถนนทางหลวงหมายเลข 205 ม.1	432,000.00	432,000.00	0.00
9	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนดินโตนงานตัด - ขึ้นรูปคันทาง สายไฮดรอลีคูเมือง - หมอประจักษ์ ม.2	292,000.00	291,500.00	500.00
10	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนดินโตนงานตัด - ขึ้นรูปคันทาง สายดอนหนองไทร - ศาลาใหม่ ม.4 จากใรนายแพทย์ - ใรนางพเอ ตู้ช้างง	291,000.00	287,000.00	4,000.00
11	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก บ้านหนองโสน ม.3 สายหนองโสน - หมอพง จากแยกทางหลวง ชย.ท.1-0097 - แยกวัดป่าสุตถาย	332,000.00	331,000.00	1,000.00
12	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก สายโนนพิทักษ์ ม.5	464,000.00	463,000.00	1,000.00
13	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก สายคูไฮดรอลี - หมอพงสองห้อง ม.8	465,000.00	452,000.00	13,000.00
14	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก สายหนองหย่างรังกา - กุ่มโปร่ง ม.6 จากใรนายสมานวรรณ - ใรนายสหรัถ กล้ารอด	0.00	0.00	0.00
15	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนดินโตนงานตัด - ขึ้นรูปคันทาง สายดอนอีดาว แยกที่ จากใรนายอิน กล้านสินเกาะ - ใรนายอาคม พนมสวย ม.7	0.00	0.00	0.00
16	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก สายหลักสอง - โนนประจักษ์ ม.10	117,000.00	116,500.00	500.00
17	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยดอนยาว ซอยบ้านนายหรี พันขุนทด ม.11	84,000.00	84,000.00	0.00
18	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ช่วงบ้านนายเลิศ สุหร่าย - บ้านนายสมศักดิ์ สร้อยสูงเนิน หมู่ 9	0.00	0.00	0.00
19	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก สายหนองตะโก้ - หลักสอง ม.10	325,000.00	324,000.00	1,000.00
20	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก จำนวน 2 ช่วงจากบ้านนายสืบ เลิศพุดชา ? ใรนายจิระศักดิ์ กานอุทิศ ม.10	284,000.00	284,000.00	0.00
21	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการจัดซื้อโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ภายในหมู่บ้านตำบลหนองบัวโคก	0.00	0.00	0.00
22	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนดินโตนงานตัด - ขึ้นรูปคันทาง สายดอนหนองไทร - ศาลาใหม่ ม.4 จากใรนางอุบลโรจนภรณ์ - ใรนายสา แพ้สันเทียะ ม.4	171,000.00	171,000.00	0.00
23	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก บริเวณใรนางสมพร จันทรวิภาค - บริเวณใรนายชุม ใหญ่สูงเนิน ม.9	434,000.00	434,000.00	0.00
24	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก จำนวน 2 ช่วง บ้านกานจาม - บ้านหนองโสน ม.5	456,000.00	456,000.00	0.00
25	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการซ่อมแซมคันคูห้วยลำอื้นกร์ จำนวน 2 จุด บ้านหนองตะโก้ ม.10	0.00	0.00	0.00
26	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก จำนวน 2 ช่วง สายสระหลวงบ้านหมองซึก ม.8	144,000.00	144,000.00	0.00
27	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก บริเวณบ้านนายบุญ ก้าดี - บริเวณวัดเทพนิมิตร ม.8	43,000.00	43,000.00	0.00
28	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการซ่อมแซมคันคูห้วยลำอื้นกร์ บริเวณนางต่าง นุกขุนทด ม.8	45,000.00	45,000.00	0.00
29	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก คูบ้านนายเอื้อง พรหมพยอม ม.4	244,000.00	244,000.00	0.00
30	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก จากใรนางจันทรีหอม ปันสุพรรณ ? นายชายล้อม ดัจจน ม.6	223,000.00	223,000.00	0.00

ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ
31	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคันดินและลงลูกรัง จากไร่สายวัดตราขี ไร่ชัย ? ไร่สายถนนอม พังอยู่ ม.6	120,000.00	120,000.00	0.00
32	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก จำนวน 2 ช่วง จากไร่บางสมหมาย เกือบชำร่วย - ไร่บางอุรวรรณ อ.ววรรณกลาง ม.11	478,000.00	478,000.00	0.00
33	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก จำนวน 3 ช่วง จากไร่บางประยอม คำบุญเรือง - บ้านนายคล้อม กล้านสันต๊ะ ม.3	462,000.00	462,000.00	0.00
34	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก สายศาลาต่า - ไร่บางสายยนต์ โสภกา ม.4	175,000.00	175,000.00	0.00
35	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการถนนดินลูกรังพัฒนาเด็กเล็กหนองจุมพุก	371,000.00	314,802.00	56,198.00
36	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการติดตั้งโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ภายในตำบลหนองบัวโคก	453,900.00	0.00	900.00
37	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุกบริเวณไร่สายบุญเดิม เขยพุดซา - ไร่สายก้ำจัด ไร่สมัยไทย หมู่ 3	158,000.00	158,000.00	0.00
38	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุกบริเวณไร่สายหมัด ไร่สมัยไทย ? ไร่สายจันทริอม ศรีธา บ้านหนองพง หมู่ 6	63,000.00	63,000.00	0.00
39	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุกสายประปาส่วนภูมิภาค บ้านหนองบัวโคก หมู่ 1	152,000.00	152,000.00	0.00
40	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุกสายสระหลวง บ้านกามจาน หมู่ 5	137,000.00	137,000.00	0.00
41	การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองจุมพุก	745,000.00	717,667.20	27,332.80
42	การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	70,000.00	69,197.00	803.00
43	การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	583,600.00	482,264.00	101,336.00
44	การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการส่งเสริมประเพณีกวนข้าวทิพย์	500.00	450.00	50.00
45	การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการควบคุม/ป้องกันโรคไข้เลือดออก	80,000.00	45,000.00	35,000.00
46	การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	583,600.00	482,264.00	101,336.00
47	การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในกรบริหารสถานศึกษา	745,000.00	717,667.20	27,332.80
48	การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หนองบัวโคก	95,000.00	95,000.00	0.00
49	การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หนองบัวโคก	40,000.00	39,340.00	660.00
50	การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน	220,000.00	220,000.00	0.00
51	การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หนองบัวโคก	583,600.00	482,264.00	101,336.00
52	การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากกรณีเกิดโรคระบาดในสัตว์	20,000.00	0.00	20,000.00
53	การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน	1,609,400.00	1,546,425.00	62,975.00
54	การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองจุมพุก	745,000.00	717,667.20	27,332.80
55	การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการส่งเสริมประเพณีช่วยเหลือ ผู้ป่วยเอดส์ ในเขต อบต.	583,600.00	482,264.00	101,336.00
56	การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการป้องกันอุบัติเหตุจราจรช่วงเทศกาล	30,000.00	24,000.00	6,000.00
57	การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการป้องกันอุบัติเหตุจราจรช่วงเทศกาล	10,000.00	7,000.00	3,000.00
58	การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการส่งเสริมประเพณีช่วยเหลือผู้สูงอายุในเขต อบต.	7,202,000.00	7,196,500.00	5,500.00
59	การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการส่งเสริมประเพณีช่วยเหลือผู้พิการ ในเขต อบต.	2,487,000.00	2,289,600.00	197,400.00
60	การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการท้องถิ่น	300,000.00	256,779.00	43,221.00

ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ		เบิกจ่าย	คงเหลือ
		งบประมา	งบประมา		
61 การเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	โครงการเข้าเครื่องถ่ายเอกสาร	62,000.00	61,200.00	45,900.00	800.00
62 การเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	โครงการ "เติมฝัน สานความคิด ทัศนคติประชาชน"	30,000.00	27,809.00	27,809.00	2,191.00
63 การเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00
64 การเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน/ภายนอก ที่ทำการ อบต.หนองบัวโคก	35,000.00	34,982.00	34,982.00	18.00
65 การเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภาท้องถิ่น	79,000.00	78,362.75	78,362.75	637.25
66 การเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	ค่าตรวจสอบแนวเขตที่สาธารณประโยชน์	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
67 การเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
68 การเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัยประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมีขึ้นเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง	25,000.00	20,000.00	20,000.00	5,000.00

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2566

อบต.หนองบัวโคก จ.ชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินการทั้งหมด		อนุมัติงบประมาณ		ลงนามสัญญา		เบิกจ่าย	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม	11	914,500.00	6	635,000.00	4	541,775.00	4	541,775.00
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	167	120,850,970.00	34	3,428,900.00	29	7,569,802.00	27	7,032,802.00
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน	18	1,730,000.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	103	20,999,600.00	19	4,479,300.00	18	15,614,569.60	18	15,614,569.60
การเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	39	4,589,000.00	9	766,000.00	8	709,132.75	8	693,832.75
รวม	338	149,084,070.00	68	9,309,200.00	59	24,435,279.35	57	23,882,979.35

ข. ผลการดำเนินงาน

อบต.หนองบัวโคก ได้ดำเนินการโครงการตามกลยุทธ์เชิงบูรณาการ ปี 2566 ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้

อปท. ใช้ข้อมูลผลการดำเนินงาน เช่น แผนภูมิ ตาราง กราฟเปรียบเทียบ รูปภาพ ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน หรือ ข้อมูลผลการดำเนินงานด้านอื่น ๆ

1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

ชื่อ	ตำแหน่ง	เบอร์โทรศัพท์	เบอร์มือถือ	email
นายสุสันต์ ชำนาญกุล	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล	044056005		
นายธนันชัย จินขุนทด	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล	044056005		
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรหนองบัวโคก	ผู้แทนภาคราชการ	044056005		
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกกรกหนองซีก	ผู้แทนภาคราชการ	044056005		
นายสร้อย เกื้อนสันตะยะ	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น	044056005		
นายองอาจ แสงทน	หัวหน้าสำนักปลัด	044056005		
นายดวงตะวัน ภิรมย์ไทย	นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	044056005		
นายวิจิตร แสงสังข์	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก หมู่ที่ 8	044056005		
นางสุวิทย์ พันขุนทด	ผู้ทรงคุณวุฒิ	044056005		
หัวหน้าสถานีวิทยุเอเซียพระเกียรติฯ หนองบัวโคก	ผู้แทนภาคราชการ	044056005		
นางบัวซอน เตียนขุนทด	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น	044056005		
นางสายหยุด ขาวเวลา	ผู้ทรงคุณวุฒิ	044056005		
นายสมนึก เรืองแสง	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น	044056005		
นายภิรมย์ สอสูงเนิน	ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก	044056005		
นายสมภาส เก่งขุนทด	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก หมู่ที่ 2	044056005		
นายแสงเดือน มาตา	ผู้ทรงคุณวุฒิ	044056005		
นายมีศักดิ์ ขาวจันทิก	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น	044056005		
นางอุฬาร มีใหญ่	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก	044056005		

2. คณะกรรมการติดตามแผน

ชื่อ	ตำแหน่ง	เบอร์โทรศัพท์	เบอร์มือถือ	email
นางกชกร ชมศรี	ผู้อำนวยการกองคลัง	044056005		
นายอดิศักดิ์ วงศ์ชาเคน	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก หมู่ที่ 3	044056005		
นางสาวปิระประพันธ์ สิงห์ครอง	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น	044056005		
นายอดิสร อมฤทธิ์	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น	044056005		
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโสน	ผู้แทนภาคราชการ	044056005		
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองลุมพุก	ผู้แทนภาคราชการ	044056005		
ร.ต.อ.มีรินทร์ หวังนากลาง	ผู้ทรงคุณวุฒิ	044056005		
นายจำรอง พระขุนทด	ผู้ทรงคุณวุฒิ	044056005		
นายสันต์ กิ่งกลางดอน	รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก	044056005		
นายองอาจ แสงทน	หัวหน้าสำนักปลัด	044056005		
นางสาวววย ภิรมย์ไทย	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก หมู่ที่ 5	044056005		

3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

ชื่อ	ตำแหน่ง	เบอร์โทรศัพท์	เบอร์มือถือ	email
นายสารัตต์ เป็ยสินเกียรติ	นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการแทนผู้อำนวยการกองช่าง	044056005		
นางสาวมลฤดี ชัยสงค์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	044056005		
นางสาวราตรี แซ่ขุนทด	เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน	044056005		
นายองอาจ แสงทณ	หัวหน้าสำนักปลัด	044056005		
นางสาวศศิวิมล ยศจัตุรัส	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น	044056005		
นางพรพรรณภัส จิตจักษ์	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น	044056005		
นางจรัส ภู่มาก	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น	044056005		
นางยุพิน มีหนู	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก	044056005		
นางกชกร ชมศรี	ผู้อำนวยการกองคลัง	044056005		

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสียดแนะ การบริหารงานของต.หนองบัวโคกทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ ต่อมาขอความดีความชอบของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2566



(นายควงตะวัน ภิรมย์ไทย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
นายก อบต.หนองบัวโคก